


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  

2015 YILI 
YATIRIM PROGRAMI 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 
2016 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

 

1.YÖNETİCİ ÖZETİ: 

 

İTÜ, 1773 yılından bugüne kesintisiz ulaşan mirasıyla, ülkemizin en kadim üniversitesidir. 

Dünyanın en eski teknik üniversitelerinden biri olarak 2023 yılında 250. yaşını kutlayacak olan 

üniversitemizi, bu gurur verici geri sayıma güçlü biçimde hazırlamak titiz bir stratejik 

planlamayla ve kaynakların etkin kullanımıyla mümkün olacaktır. 

 

İTÜ’yü yerli teknolojilerin üretildiği, ihraç edildiği ve yerli yeni markaların uluslararası 

başarıya ulaştığı bir ar-ge, girişimcilik ve inovasyon merkezi yapmak arzusunu taşımaktayız. 

Yatırım ve gelişim planlamamıza bu bakış açısını da ekleyerek, İTÜ’de “girişimcilik 

ekosistemi” oluşturmak adına eksik olan tüm parçalar 2015 yılında tamamlanmıştır. 

 

İTÜ’nün bugünü ve geleceği için akademik - bilimsel gelişim odakları yatırımlarımız her 

zaman önceliğimizdir. 2015 yılında 8 milyon 385 bin TL ödenek ayrılarak 873 akademisyen 

projesi desteklenmiştir. 2015 yılında yayın alımı için 4.5 milyon TL’lik başlangıç ödeneği, yıl 

sonunda 8.3 milyon TL’ye çıkartılmıştır. Öte yandan Teknokentimizin akademik firma sayısı 

yüzde 27, danışman akademisyen sayısı ise yüzde 29 arttırılmıştır. Patent odaklı çalışmalarımız 

da ciddiyetle sürmektedir. 2015 yılında 26 proje patent başvurusuna hazırlanmıştır. 

 

Bilgi işlem hizmetlerinin kapasitesinin ve hızının artırılması, teknik ve teknolojik olanakların 

iyileştirilmesi adına 2015 yılında 4,7 milyon kaynak harcanmıştır.  

 

Kampüs çalışmalarına ise özellikle önem vermekteyiz. İTÜ’nün öğrencilerimiz için sadece 

eğitim gördükleri, personelimiz için ise sadece işyeri niteliği taşıyan bir yer olmasını değil, 24 

saat yaşamasını istiyoruz. İTÜ’lülerin hem bulunmaktan keyif aldığı hem de ihtiyaçlarını 

kolaylıkla ve üstün nitelikle karşılayabildiği ayrıcalıklı bir dünya oluşturulması amacımızdır. 

“Spor dostu, sağlık dostu, engelsiz ve erişilebilir” bir kampüs için 2013 yılında “Yeşil Kampüs 

İTÜ” felsefesiyle yola çıkılmıştır. Bu kapsamda son 2 yılda 2 bin nitelikli ağaç dikilmesi, 3.5 

kilometrelik bisiklet yolu, iklime uygun peyzaj çalışmaları, üniversitemize kazandırılan ya da 

koşulları iyileştirilen bina, laboratuvarlar ve derslikler ile yeni sosyal alanlar dahil olmak üzere 

bir çok konuda düzenleme yapılmıştır. 2015’te yeni bina ve inşaatlara 22,5 milyon TL; kampüs 

altyapı, onarım ve yenileme çalışmalarına ise 15,2 milyon TL harcanmıştır. İhtiyaç duyulan 
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bütçe, bağışlar ve vakıflarımızdan gelirler ile desteklenmiştir. Son 3 yılda, kampüslerimizde 5 

km altyapı çalışması tamamlanmıştır.  

Üniversitemizde “bilimsel-akademik gelişim, öğrenci donanımı ve eğitim kalitesi, girişimcilik 

ve inovasyon, nitelikli sosyal yaşam” odaklı gelişmeleri ve yenilikleri farklı iletişim kanalları 

aracılığıyla İTÜ’lüler ile paylaşma gayretindeyiz.  

 

Şeffaf yönetilen, kaynaklarını etkin kullanan, ihtiyaçlara yanıt verebilmek için kaynaklarını 

artırma çabası gösteren ve girişimlerde bulunan bir İTÜ yönetimi olarak, 3 yılı geride bıraktık. 

Tarihi binalarımıza sahip çıkma gönüllüğümüz ve sorumluluğumuzla 2015 ve 2016 yıllarına 

yönelik; Taşkışla binamızın restorasyonun tamamlanması, Gümüşsuyu ve Maçka 

yerleşkelerimizde restorasyon çalışması yapılması amacımızdır. İnşaat Fakültesi, Denizcilik 

Fakültesi, Elektrik Elektronik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi yeni binaların tamamlandığı, 

Mustafa İnan Kütüphanesi ek binası ve Yabancı Diller Yüksekokulumuzun Ayazağa 

Yerleşkemize taşınacağı, aynı zamanda içerisinde öğrenci kulüp odalarının ve yüksek nitelikli 

konferans salonunun olacağı Öğrenci Merkezi inşası gelecek dönemki hedeflerimiz arasındadır. 

Kampüs çalışmalarımız ise bisiklet yollarının 5 kilometreye tamamlanacağı, Bisiklet Evimizin 

açılacağı, kaldırımların engelsiz ve erişilebilir hale geleceği, Göletimizin çevresinin rekreasyon 

alanı olarak düzenleneceği yeni projlerle sürecektir. 

 

Bugünden yarına çözümlerle değil, günümüzün yanı sıra orta ve uzun vadeyi değerlendirerek 

adımlar atmak, kısa sürede önemli yol almamızı sağlamıştır. Yenilikçi ve kalıcı çalışmalar 

yapmak ve planlamalarımızı bu doğrultuda oluşturmak ilkesi ile ilerlediğimiz yolda, Sizlerin 

de izlenimlerinizle, geri bildirimlerinizle ve önerilerinizle, üniversitemiz yönetim birimleriyle 

etkileşim halinde olmanızdan memnuniyet duyar, gösterdiğiniz destek, sarf ettiğiniz özveri için 

hem üniversitemiz hem de şahsım adına teşekkürlerimi sunarım. 

 

 

 

Saygılarımla 

 

Prof. Dr. Mehmet Karaca 

Rektör 
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2. GENEL DEĞERLENDİRME 

 

İstanbul Teknik Üniversitesinin Misyon ve Vizyonu, Üniversite Senatosu’nun 06.02.2014 

günlü, 592. Toplantısında aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

 

Misyon: İstanbul Teknik Üniversitesi’nin varlık nedeni bilim, teknoloji ve sanatta bilginin 

sınırlarını genişletmek ve uygulamaları ile toplumun ihtiyaçlarına cevap vermektir.  

 

Vizyon: Bilim, teknoloji ve sanatta, uzmanlığı ve yaratıcılığı ile uluslararası, lider bir üniversite 

olmak. 

 

2.1. Temel Amaç ve Hedefler: 

 

İTÜ Stratejik Planı kapsamında; Üniversitemiz ana stratejileri aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

 

Stratejik Amaç 1  

 

Küresel Düzeyde Yarışan, Etkili Ve Başarılı Mezunlar Yetiştiren, Değişime Açık Eğitim 

Öğretim 

 

Hedef 1.1: Girişimci mezunlar yetiştirmek 

Hedef 1.2: Eğitim ve öğretimde sürdürülebilir gelişmeyi sağlamak 

Hedef 1.3: Disiplinlerarası eğitim-öğretimi yaygınlaştırmak 

Hedef 1.4: Eğitim alt yapısını geliştirmek     

 

Stratejik Amaç 2 

 

Öncü, Girişimci Ve Çevresiyle Etkileşim İçinde Araştırma Ve İnovasyonda 

Mükemmeliyet 

 

Hedef 2.1: Araştırma ve inovasyonda girişimciliğe odaklanmak 

Hedef 2.2: Bilimsel ve teknolojik gelişim sağlayan araştırmalar yapmak 

Hedef 2.3: Araştırmacılara patent ve lisans desteği sağlamak 
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Hedef 2.4: Araştırmalar için kendi kaynağını yaratmak 

 

Stratejik Amaç 3 

 

Çağın Önemli Sorunlarının Çözümünde Topluma Önderlik 

 

Hedef 3.1: Toplumun problemlerine odaklanmak ve yaratıcı çözümler önermek 

Hedef 3.2: Toplumla etkileşim ve topluma hizmet 

Hedef 3.3: Toplumsal farklılıkları ve hakları gözeten örnek bir üniversite olmak 

 

Stratejik Amaç 4  

 

Uluslararası Ağlarda Etkili Ve Öncü Paydaşlık 

 

Hedef 4.1: Uluslar arası ölçekte karar organlarında yer almak 

Hedef 4.2: Sürdürülebilir ve etkin uluslararası eğitim öğretim faaliyetleri yürütmek  

Hedef 4.3: Sürdürülebilir etkin uluslararası yenilikçi araştırma faaliyetleri yürütmek 

Stratejik Amaç 5 

  

Kaynaklarını Yaratan, Yöneten, Şeffaf, Hesap Verebilir, Esnek, İnsan Odaklı Yapılanma  

 

Hedef 5.1: Öz gelirlerini arttıran bir üniversite olmak 

Hedef 5.2: Şeffaf, hesap verebilir, esnek bir kurum olmak 

Hedef 5.3: Çalışanların yaşam kalitesini yükseltmek 

Hedef 5.4: Çalışanların ekonomik, mesleki, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak 
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2.2. Yatırımların Finansman Kaynakları   

 

Yatırımların finansman kaynakları; hazine yardımı, öz gelir, bağış ve yardımlar ile net 

finansmandır.  

 

2.3. Mevcut Üretim Kapasitesi 

 

Ayazağa, Gümüşsuyu, Taşkışla, Maçka ve Tuzla Yerleşkeleri olmak üzere 5 yerleşkede eğitim 

ve öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir.  

 

Üniversitemizin 2015 yılı sonu itibariyle, toplam eğitim alanı 277.160 m² olup, 122.640 m²’si 

derslik, 154.520 m²’si laboratuvar alanı ile hizmet vermektedir. Öğrenci başına düşen derslik 

alanı (122.640/37.101) 3,31 m², öğrenci başına düşen toplam laboratuvar alanı 4,16 

(154.520/37.101) m² dir.  

 

Üniversitemiz 2015 yılı yatırım programında yer alan projeler; eğitim sektöründe 6, teknolojik 

araştırma sektöründe 6, yükseköğretim-spor sektöründe 1 kültür sektöründe 1 adet olmak üzere 

toplam 14 adet projeden oluşmaktadır.  

 

Üniversitemize bağlı 17 yurt bulunmaktadır. Bunlardan 2 bina (Gümüşsuyu Kız ve Gümüşsuyu 

Erkek Öğrenci Yurtları) şehir içi yerleşkesinde bulunmakta olup, 1 bina (Binali Yıldırım 

Öğrenci Yurdu) Tuzla Yerleşkesinde ve 12 bina  (Vadi Yurtları blokları, Ayazağa Kız, Zeynep 

Birkan Kız, Arıoğlu ve Gök Kız Öğrenci Yurtları, Prof. Dr. Ali İhsan Aldoğan Kız Öğrenci 

Yurdu, Altan Adige Kız Öğrenci Yurdu, İTÜ Mezunlar Yurdu ve Yılmaz Akdoruk Öğrenci 

Evi) Ayazağa Yerleşkesinde bulunmaktadır. Yurtların toplam alanı 101.600 m²’dir. Yurtlarda 

4.397 öğrenci barınmaktadır ve bunların 2.744’sı erkek, 1.653’ü kız öğrencidir. Yurtlarda 24 

saat yaşam ve hizmet devam etmektedir.  

 

Üniversitemize ait toplam 503 adet muhtelif lojman bulunmaktadır. Bunların % 72,16’sı 

akademik personele (363), % 19,88’i ise idari personele %100 tahsis edilmiştir. Toplam 

personelin % 13,25’i lojmandan yararlanmaktadır. 
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Beş yerleşkeden üçüne yayılmış olan spor alanlarının 39.640 m² kapalı ve 42.600 m²‘si ise açık 

olmak üzere toplamı 82.240 m²’dir. Spor tesislerimizden Üniversitemiz öğrencileri, öğretim 

elemanları, personelimiz hafta sonu dahil olmak üzere her gün 09.00-21.00 saatleri arasında 

yararlanabilmektedir. 

 

2.4. 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı   

 

2.4.1. Eğitim - Yükseköğretim Sektörü  

 

Kalkınma Bakanlığı’nın desteğiyle 2015 yılında başlayan İTÜ Enerji Enstitüsü “TRIGA-Mark 

II Nükleer Eğitim ve Araştırma Reaktörü Modernizasyonu Projesi” çerçevesinde, yerli 

imkanlar ile reaktör binası ve reaktörün elektronik kontrol, izleme, güvenlik, soğutma ve 

ışınlama sistemlerinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Ar-Ge sürecinde yerli olarak tasarlanan, 

imal edilen ve montajlanan sistemlerin eğitim ve dökümantasyon süreçleri devam etmektedir. 

 

İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi, devlet üniversiteleri arasında 2015 yılında yayın 

ödeneğinin miktarı ve kütüphane bütçesinin Üniversite bütçesine oranı ile Türkiye’nin ilk 3 

üniversitesi arasında yer almıştır. Yayın alımları, 2012 yılından bugüne  % 72 oranında 

artırılmıştır. 

 

2.4.2. Eğitim – Beden Eğitimi ve Spor Sektörü 

 

Üniversitemiz Ayazağa Yerleşkesinde yer alan kapalı yüzme havuzu onarım tadilat yenileme 

işi 2013 yılında başlamış olup, 2015 yılında tadilat işlemleri bitirilerek hizmete açılmıştır. 

 

2.4.3. DKH – Sosyal Teknolojik Araştırma Sektörü 

 

ITUnano Araştırma Merkezi Rezervasyon ve Proje Paylaşım Sistemi, akademik ve kurumsal 

kullanım amacıyla kişilerin, ITUnano Araştırma Merkezi bünyesinde bulunan laboratuvar 

cihazlarını rezerve edip, rezervasyon durumlarını görüntüleyebilecekleri ve çalıştıkları proje 

hakkında bilgi ve doküman paylaşabilecekleri bir sistemdir. 
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Bu projede Üniversite kampüsünün yer aldığı bölgenin arazi kullanımı, doğal özellikleri, spor 

ve sağlık hizmetleri, eğitim ve öğretim istatistikleri, idari tesisler ve yönetimi gibi Üniversitenin 

geleceği ile ilgili her türlü planlama ve yönetim hizmetlerine yönelik kararların alınmasında 

etkili çözümler üreten bir bilgi sistemi olmayı amaç edinmiştir. Proje kapsamında Computer 

Aided Design (CAD) formatındaki mevcut durum veri kalitesi çalışmaları tamamlanarak 

coğrafi bilgi sistemleri veri modeline dönüştürülmüştür. 

 

2.5. 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları  

 

2.5.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu 

 

Üniversitemizin 2015 yılı yatırım proje stokuna ilişkin genel bilgiler aşağıdaki tabloda 

verilmektedir.   

                                                                                                           (BİN TL) 

  Program Revize 

Toplam Proje Sayısı  14 14 

Toplam Proje Tutarı  418.485 466.352 

2014 Sonu Kümülatif Harcaması  333.487 333.487 

2015 Yılı Ödeneği*  40.185 88.052 

* Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ile ortak yürütülen “Tarımsal İzleme ve 
Bilgi Sistemi” projesine 8.000.000 TL, Orman Bilgi Sistemi Projesine 13.520.441,30 TL ve TUJJB Projesine 68.500 TL Kaynak Transferi 

olarak eklenmiştir. 

 

2015 Yılı Yatırım Programında öngörülen proje sayısı 14, toplam proje tutarı ise 418.485.000 

TL’dir. 2014 yıl sonu kümülatif harcaması 333.487.000 TL olarak gerçekleşmiştir. 

 

2015 Mali Yılında Üniversitemiz yatırımları için toplam 40.185.000 TL ödenek öngörülmüş 

olup, yılsonu ödeneği 88.051.811,25 TL olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemiz 2015 Mali Yılı 

Yatırım Programında yer alan projelere genel toplamda likit karşılığı olarak 14.431.000 TL, 

akreditif artığı olarak 2.040.625 TL ödenek eklenmiş olup, 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi 

Yönetim ve Bütçe Kanunu uyarınca Üniversitemiz (B) Cetvelinde yer alan tahmini aşan gelir 

fazlası olarak 2.285.000 TL, kaynak transferi olarak bilimsel araştırma projelerine 

21.588.941,30 TL, Yatırımları Hızlandırma ödeneğinden 7.500.000 TL ve 2014 yılından 

devreden şartlı bağış 21.245,20 TL olmak üzere 47.866.811,25 TL ödenek eklenmiştir. 
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EĞİTİM

TEKNOLOJİK ARŞ.

KÜLTÜR

SPOR

2015 YILI YATIRIM SEKTÖRÜNDEKİ ÖDENEK VE HARCAMALAR 

 

 (BİN TL) 

Sektörü Başlangıç 

Ödeneği 

Eklenen Düşülen Yılsonu 

Ödeneği 

Yılsonu 

Harcaması 

Harcama Oranı 

(%) 

Eğitim 34.000 24.237 0 58.237 57.993 99,58 

Teknolojik Arş.  4.780 23.630 0 28.410 26.589 93,59 

Kültür 5 0 0 5 5 100,00 

Spor 1.400 0 0 1.400 1.377 98,36 

Toplam 40.185 47.867  0 88.052 85.964 97,63 

 

* Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ile ortak yürütülen “Tarımsal İzleme ve 

Bilgi Sistemi” projesine 8.000.000 TL, Orman Bilgi Sistemi Projesine 13.520.441,30 TL ve TUJJB Projesine 68.500 TL Kaynak Transferi 
olarak eklenmiştir. 

 

 

2015 YILI SEKTÖRLERE GÖRE YATIRIM BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 
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EĞİTİM

TEKNOLOJİK ARŞ.

KÜLTÜR

SPOR

EĞİTİM

TEKNOLOJİK ARŞ.

KÜLTÜR

SPOR

2015 YILI SEKTÖRLERE GÖRE YATIRIM YILSONU ÖDENEĞİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 YILI SEKTÖRLERE GÖRE YATIRIM YILSONU HARCAMASI 
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2015 yılı Eğitim-Yükseköğretim sektöründe toplam 34.000.000 TL ödenek öngörülmüş, çeşitli 

ünitelerin etüt projesine likit ödenekten 1.075.000 TL, Kampüs Alt Yapı Projesi’ne 4.125.000 

TL, Yayın Alımı Projesi’ne 3.741.000 TL, Büyük Onarım Projesi’ne 3.285.000 TL, Gelir 

Fazlası Gelirinden 600.000 TL, Şartlı Bağıştan 17.467,60 TL ve Yedek Ödenekten 2.000.000 

TL, Derslik, Merkezi Birimler ve Merkezi Laboratuvar Projesi’ne yedek ödenekten 5.500.000 

TL, şartlı bağış olarak 3.777,60 TL ve Muhtelif İşler Projesi’ne likit ödenekten 2.205.000 TL, 

Gelir Fazlası olarak 1.685.000 TL eklenmiştir. 2015 Yılında Eğitim-Yükseköğretim sektöründe 

yılsonu ödeneği 58.237.245,20 TL olmuştur.  

 

Eğitim- Beden Eğitimi ve Spor sektöründe 1.400.000 TL ödenek öngörülmüş ve yılsonu 

ödeneği 1.400.000 TL olmuştur. 

 

DKH Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektöründe 4.780.000 TL ödenek öngörülmüş, akreditif 

artığı olarak 2.040.624,75 TL ve kaynak transferi olarak 21.588.941,30 TL eklenmiştir. DKH 

Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektöründe yılsonu ödeneği 28.409.566,05 TL olmuştur. 

 

Kaynak Transferi olarak, Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi Projesi’ne 8.000.000 TL, Orman 

Bilgi Sistemi Projesi’ne 13.520.441,30 TL, Türkiye Ulusal Jeodezi-Jeofizik Birliği Projelerine 

68.500 TL olmak üzere, toplamda 21.588.941,30 TL gerçekleşmiştir. 

 

Yükseköğretim-Kültür sektöründe 5.000 TL ödenek öngörülmüş ve yılsonu ödeneği 5.000 TL 

olmuştur. 

 

Toplamda yılsonu ödeneği 88.051.811,25 TL olmuştur. 

 

2.6. Yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar  

 

Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan projeler için verilen ödeneklerin yıl içinde yetersiz 

olması, projelerin uzun yıllar sürmesine sebebiyet vermekte ve bu durum projelerin günümüz 

koşulları ve teknolojinin gerisinde kalmasına yol açmaktadır. 

 

http://www.hgk.msb.gov.tr/images/kurumsal/9a5e615d940768b.pdf
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Ödeneklerin aylık dilimlere ayrılarak kullandırılması, kurlarda önceden bilinemeyen artışlar 

olması nedeniyle tamamına yakını yurtdışından döviz ödenerek yapılan alımları olumsuz 

etkilemektedir. 

 

Hızla değişen, gelişen bilimsel verilere ulaşmak zaman almakta, bu da eğitim ve öğretim gibi 

çok önemli bir faaliyeti sekteye uğratmaktadır. 

 

İhale süreçlerinin uzun olması, 4734 Sayılı Kamu İhale Yasası ve eklerinin kısa sürelerde 

değişikliğe uğraması ve ihale indirimlerinin yüksek olması nedenlerinden kalifiye ve kaliteli 

yüklenicilere ulaşılamamaktadır.  

 

İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi devlet üniversiteleri arasında 2015 yılında yayın 

ödeneğinin miktarı ve kütüphane bütçesinin Üniversite bütçesine oranı ile Türkiye’nin ilk 3 

üniversitesi arasında yer almıştır. Ancak, Ülkemizdeki üniversite kütüphanelerinin bütçeleri ile 

karşılaştırıldığında oldukça yüksek olan bu miktar, batıdaki gelişmiş üniversitelerle 

karşılaştırıldığında yetersizdir. Bilimsel yayın sayısı, teknolojik gelişmelere bağlı olarak büyük 

bir hızla artmakta ve yayın fiyatlarında enflasyon oranının üzerinde artış olmaktadır. Bütün bu 

nedenlerden ötürü kütüphane bütçeleri yukarıda sayılan değişkenlere bağlı olarak artırılmalı, 

standart artış oranları ile yetinilmemelidir.  
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2.7. 2015 Yılı proje uygulamaları   

 

2.7.1. Eğitim Sektörü:  

 

2.7.1.1 Çeşitli İşlerin Etüd Projesi (2015 H 032 890) 

 

 Projenin 2015 yılı ödeneği   :    100.000.- TL 

 Projenin 2015 yılı revize ödeneği  : 1.175.000.- TL 

 Projenin 2015 yılı kesin harcaması  : 1.175.000.- TL 

 

Üniversitemiz Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında 2015 yılı için planlanan uygulama 

projeleri kapsamında 39 adet mimari, mekanik ve elektrik tesisatı disiplinlerine ait uygulama 

projeleri (yeni bina ile onarım, tadilat, yenileme) yapılmıştır. Yapılan bu uygulama projeleri 

sayesinde Üniversitemizde yapılacak yeni bina ile onarım, tadilat, yenileme işleri 4734 Sayılı 

Kamu İhale Kanununa uygun olarak yapılmış olup, söz konusu mekanlar günümüz şartlarına, 

teknolojilerine uygun ve ihtiyaçları karşılar nitelikte mekanlar hale getirilmiştir. Yapılan bazı 

uygulama projeleri 2016 yılı onarım, tadilat, yenileme inşaatı işleri, imalatları kapsamında 

yapılmış olup, yılın ilk aylarında gerekli ihalelerin yapılmasına imkan sağlayacaktır.  

 

2.7.1.2 Kampus Altyapı Projesi (2003 H 031 120) 

 

 Projenin 2015 yılı ödeneği   : 2.400.000.- TL 

 Projenin 2015 yılı revize ödeneği  : 6.525.000.- TL 

 Projenin 2015 yılı kesin harcaması  : 6.525.000.- TL 

 

Üniversitemiz Kampüs Altyapı Projesi kapsamında planlanan altyapı onarım, tadilat, yenileme 

işleri, imalatları proje kapsamında; 2014 yılında 6 adet yıllara sari ve 2015 yılında 1 adet olmak 

üzere 7 adet altyapı işlerine ait ihale ile bunlara ait gerekli ödemeler yapılmıştır. Ayrıca proje 

karakteristiğine uygun olarak önceden belirlenemeyen acilen müdahale edilmesi gereken 41 

adet doğrudan temin işleri, imalatları yapılmıştır. Yapılan bu işler, imalatlar sayesinde eğitim 

öğretim ile araştırma faaliyetleri aksamadan devam etmiştir. Üniversitemizde yapılmış 

tesislerin düzgün, verimli çalışması, sistemlerin aksamaması ve ödeneklerinde durumu 

düşünülerek en gerekli işler, imalatlar yapılmıştır. Proje kapsamında altyapı işleri, imalatları 
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yapılıyor olması sebebiyle özellikle eski yıllarda yapılan kapalı mekanların altyapıları günümüz 

şartlarında yetersiz kalmakta olup, bunların günümüz şartlarına ve teknolojilerine uygun, 

ihtiyaçları karşılar nitelikte olması gerekmektedir. Ancak tüm altyapıların bir seferde 

yapılmasının mümkün olmaması sebebiyle aciliyet, ihtiyaç, ödenek durumuna göre işler, 

imalatlar yapılmaya çalışılmaktadır.  

 

2.7.1.3 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (2007 H 032 170) 

 

 Projenin 2015 yılı ödeneği   : 17.000.000.- TL 

o Hazine Yardımı : 15.000.000.- TL 

o Öz Gelir  :   2.000.000.- TL 

 Projenin 2015 yılı revize ödeneği  : 22.503.778.- TL 

 Projenin 2015 yılı kesin harcaması  : 22.503.362.- TL 

 

Proje kapsamında 2013 yılında 1 adet, 2014 yılında 3 adet olmak üzere toplam dört adet 

ihale yapılmıştır. Yapılan ihaleler yıllara sari olup projelerin ihtiyaç ve ödenek durumuna göre 

bitiş tarihleri, süreleri belirlenmiştir. Proje kapsamında yapılan yeni bina işleri, 

 

Ayazağa Yerleşkesi Elektrik Elektronik Fakültesi Laboratuvar Ek Blok ve Cephe 

Kaplama İnşaatı İşleri 

 

Üniversitemiz Ayazağa Yerleşkesi Elektrik Elektronik Fakültesi binaları topluluğunda Elektrik 

Elektronik Fakültesi ile Bilgisayar Fakültesi birlikte kullanılmakta olup mevcut mekanlar her 

iki fakülteye yetmemektedir. Bu amaçla mevcut binalar topluluğunda eksik kalan 1 adet mafsal 

ile 1 adet blok yapılarak binaların grit sistemi tamamlanacaktır. Bina 6700 m² toplam alana 

sahip olup günümüz şartlarına, teknolojilerine uygun, ihtiyaçları karşılar nitelikte olarak 

tasarlanarak yapılmaktadır. Binanın toplam maliyeti KDV dahil yaklaşık 14.776.432,- TL olup; 

bu tutarın 2015 yılı sonu itibariyle 14.637.041,28 TL’si ödenmiş ve 2016 yılında 139.390,72 

TL ödenecektir. Bina inşaatına 10.10.2013 tarihinde başlanılmış ve 2016 yılında bitirilerek 

hizmete açılacaktır. 
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Ayazağa Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesi Ek Blok (Kimya) İnşaatı İşleri 

 

Üniversitemiz Ayazağa Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesi binaları topluluğunda iki blokta 

faaliyetlerini sürdürmekte olan Kimya Bölümü Laboratuvarları eski yapılar olması nedeniyle 

mekanların fiziki şartları, laboratuvar sistemleri günümüz şartlarına ve teknolojilerine uygun 

olmayıp, gerekli güvenlik sistemleri de bulunmamaktadır. L2 - L6 bloklar farklı yıllarda yangın 

tehlikesi geçirmiş olup can kaybı yaşanmamıştır. Tüm bu sebepler sonunda günümüz şartlarına, 

teknolojilerine uygun, ihtiyaçları karşılar nitelikte ve gerekli güvenlik sistemleri bulunan bir 

kimya laboratuvarı binası yapılması kararı alınmış ve uygulama projeleri yapılarak inşaatına 

başlanmıştır. Bina 3 blokta (laboratuvar bloğu, geçiş mafsal bloğu, kimyasal malzeme 

depolama bloğu) toplam 6500 m² kapalı alana sahip yapıdır. Binanın toplam maliyeti KDV 

dahil yaklaşık 22.040.000,- TL olup; bu tutarın 2015 yılı sonu itibariyle 17.953.424,27 TL’si 

ödenmiş ve 2016 yılında 4.086.615,73 TL ödenecektir. Bina inşaatına 11.07.2014 tarihinde 

başlanmış ve 2016 yılında bitirilerek hizmete açılacaktır. 
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Ayazağa Yerleşkesi İnşaat Fakültesi Ek Blok İnşaatı İşleri 

 

Üniversitemiz Ayazağa Yerleşkesi İnşaat Fakültesi binaları topluluğunda faaliyetlerini iki 

blokta sürdürmekte olan Çevre Mühendisliği ile Zemin Mekaniği Bölümü binaları eski yapılar 

olması nedeniyle mekanların fiziki şartları, laboratuvar sistemleri günümüz şartlarına, 

teknolojilerine uygun olmadığı gibi blokların taşıyıcı sistemleri deprem güvenliği şartlarına 

uygun değildir. Söz konusu birimlerin günümüz şartlarına, teknolojilerine uygun, ihtiyaçları 

karşılar nitelikte ve deprem güvenliğine sahip laboratuvar, derslik, idari mekanları kapsayan 

yeni bina yapılması kararı alınmış ve uygulama projeleri yapılarak inşaatına başlanmıştır. Bina 

birimlerin kullanım amacına uygun olarak 3 blokta 14500 m² kapalı alana sahip yapıdır. 

Binanın toplam maliyeti KDV dahil yaklaşık 26.920.520,- TL olup bu tutarın 2015 yılı sonu 

itibariyle 8.859.146,64 TL’si ödenmiş, 2016 yılında 8.076.156,- TL ile 2017 yılında 

9.985.217,36 TL ödenecektir. Bina inşaatına 17.11.2014 tarihinde başlanmış olup 2016 yılında 

gerekli ödenek bulunması durumunda yılsonu bina bitirilerek hizmete açılması mümkündür.  

 

Tuzla Yerleşkesi Denizcilik Fakültesi Çok Amaçlı A Blok İkmal İnşaatı İşleri 

 

Üniversitemiz Tuzla Yerleşkesi binaları çok eski yıllarda yapılmış yapılar olup son yıllarda 

yapılmış olan Simülatör ve Eğitim Havuzu binasının dışındaki binalar günümüz şartlarına, 

teknolojilerine uygun olmayan, ihtiyaca karşılamaz nitelikte yapılardır. Mevcut eski yapıların 
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standartlarının yükseltilmesi söz konusu olmadığından mevcut ödeneklerin durumu göz önüne 

alınarak yeni blokların yapılması gerekmektedir. Bu sebeple Fakültenin çeşitli fiziki mekan 

(derslik, laboratuvar, idari ofisler) ihtiyaçlarını karşılamak üzere Çok Amaçlı A Blok yapılması 

için gerekli uygulama projeleri yapılarak işine başlanmıştır. Bina 4000 m² toplam kapalı alana 

sahip olup günümüz şartlarına, teknolojilerine uygun olarak tasarlanarak yapılmaktadır. Ancak 

söz konusu bina ilk ihalesi 2012 yılında yapılmış olup Kamu İhale Kurumunun çeşitli kararları 

neticesi iki sözleşme sonucu işin tavsiye kararı alınmıştır. Tuzla Yerleşkesi Denizcilik Fakültesi 

Çok Amaçlı A Blok İkmal İnşaatı ikinci ihale işine 13.02.2015 tarihinde başlanmış ve 2016 

yılında bitirilerek hizmete açılması planlanmıştır. Binanın toplam maliyeti KDV dahil (iki ihale 

toplamı) yaklaşık 6.383.932,75 TL olup 2015 yılı sonu itibariyle 4.313.862,68 TL ödenmiş olup 

2016 yılı içinde 2.070.0170,07 TL ödenecektir. 

 

2.7.1.4 Büyük Onarım Projesi (2006 H 031 560) 

 

 Projenin 2015 yılı ödeneği   :   3.000.000.- TL 

o Hazine Yardımı  : 1.830.000.- TL 

o Öz Gelir   : 1.170.000.- TL 

 Projenin 2015 yılı revize ödeneği  : 8.902.468.- TL 

 Projenin 2015 yılı kesin harcaması  : 8.882.658.- TL 

 

Proje kapsamında 2013 yılında 1 adet, 2014 yılında 2 adet yıllara sari ve 2015 yılında 3 adet 

olmak üzere 6 adet büyük onarım işlerine ait ihale ile bunlara ait gerekli ödemeler yapılmıştır. 

Ayrıca proje karakteristiğine uygun olarak önceden belirlenemeyen acilen müdahale edilmesi 

gereken 74 adet doğrudan temin işleri, imalatları yapılmıştır. Yapılan bu işler, imalatlar 

sayesinde eğitim öğretim ile araştırma faaliyetleri aksamadan devam etmiştir. Üniversitemizin 

eski yıllarda yapılmış olan kapalı alanlarının günümüz şartlarına, teknolojilerine uygun, 

ihtiyaçları karşılar nitelikte gerekli onarım, tadilat, yenileme işleri mekanların kullanımı ile 

ödenek durumları göz önüne alınarak yapılmaktadır. Mevcut kapalı alanlar arasında 

Üniversitemizin Taşkışla, Maçka, Gümüşsuyu Yerleşkelerinde birinci derece tarihi yapıları da 

bulunmaktadır. Tarihi yapıları korunabilmesi, gelecek nesillere aktarılması için gerekli 

restorasyon işlerinin yapılması gerekmektedir. Bu amaçla Taşkışla Yerleşkesi Mimarlık 

Fakültesi binası restorasyonu çalışmaları başlatılmış olup bina iç avlusu dahil tüm dış cephe 

restorasyon işleri 2015 yılı sonu itibariyle % 85 bitirilmiş olup, 2016 yılı ortasında tamamı 
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bitirilerek hizmete açılacaktır. Binanın içinde de önemli ölçüde restorasyon işleri tamamlanmış 

olup bina çatı işleri ile çatı katı işleri, imalatları yapılacaktır. Taşkışla Binası gibi Maçka 

Yerleşkesinde mevcut Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından kullanılan tarihi binanın restore 

edilmesi gerekmektedir. 

 

 

 

 

2.7.1.5 Muhtelif İşler (2014 H 030 040) 

 

 Projenin 2015 yılı ödeneği   :     7.000.000.- TL 

 Projenin 2015 yılı revize ödeneği  :   10.890.000.- TL 

 Projenin 2015 yılı kesin harcaması  :   10.665.641.- TL 

 

Mamul ve Mal Alımı Bütçesi: 

 

Üniversitemiz Rektörlük, Enstitü, Fakülteler, Meslek Yüksek Okulu, Türk Musikisi Devlet 

Konservatuarı, Bölümler, Merkezler ve Daire Başkanlıklarının ihtiyaçları olan masa üstü,  

dizüstü bilgisayarlar ile bunlara ait malzemeler, genişleme modülleri, veri depolama üniteleri, 

projeksiyon sunum cihaz  alımları ve  bakım onarımları yapılmıştır. 
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Gayri Maddi Hak Alımı Bütçesi: 

 

Yazılım alımlarında ise aşağıdaki yazılımlar ve güncellemeler yapılmıştır. 

 

Görüntülü Ders Yürütme Yazılımı: Üniversitemiz bünyesinde açılması planlanan uzaktan 

eğitim faaliyetinde ihtiyaç duyulan görüntülü ders yürütme yazılımı alımı yapılmıştır. 

 

Dosya Tarama ve OCR Yazılımı: Üniversitemiz Elektronik İmza Projesi kapsamında dosya 

tarama ve OCR İşlemlerinde kullanılmak üzere yazılım alımı yapılmıştır. 

 

Yazılım Lisansı Alımı: OFİSİ-MOBİL projesi kapsamında öğretim üyelerinin uzaktan eğitim 

teknolojilerini daha verimli kullanabilmeleri için hali hazırda başkanlığımız tarafında kullanıma 

açılmış olan uzaktan eğitim yazılımının genişletilmesi yapılmıştır. 

 

Yazılım Geliştirme Bileşenleri Alımı: Bilgi İşlem Daire Başkanlığında geliştirilen 

yazılımlarda ihtiyaç duyulan yazılım geliştirme bileşenleri alınmıştır. 

 

Matlab - Teknik Hesaplama ve Sistem Modelleme Yazılımının Güncellenmesi: 

Üniversitemiz öğretim üyelerinin akademik çalışmalarında ve öğretimde kullandıkları, 

öğrencilerin derslerinde ihtiyaç duydukları teknik hesaplama ve sistem modelleme yapmaya 

olanak sağlayan yazılım lisansı güncellenmiştir. 

 

ANSYS - Sonlu Elemanlarla Bilimsel Analiz Yazılımı Temini: Üniversitemiz öğretim 

üyelerinin akademik çalışmalarında ve öğretimde kullandıkları, öğrencilerin derslerinde ihtiyaç 

duydukları sonlu elemanlarla bilimsel analiz yapmaya olanak sağlayan yazılım alınmıştır. 

Yazılım sonlu elemanlara dayalı modelleme, bunların yapısal (structural) analizi, ısıl (thermal) 

analizi, akustik (acoustics) analizi, elektromanyetik (electromagnetics) analizi, eşlenik alan 

(coupled field) analizi, çeşitli çözüm yöntemleri ile analizi ve grafik ve son işlem analizine olanak 

sağlayan yazılım lisansı güncellenmiştir. 

 

SPSS - İstatistik Çözümleme ve Analiz Yazılımı Güncellenmesi: Üniversitemiz öğretim üyeleri 

akademik çalışmalarında ve öğretimde, öğrenciler de derslerinde gelişmiş istatistik çözümleme ve 
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veri analiz yazılımı kullanmaktadırlar. Çeşitli verilere erişebilen ve veri yönetim özellikleri sunan, 

gelişmiş istatistiksel analizler üreten ve görselleştiren yazılım lisansı güncellenmiştir. 

  

INNOPAC- Kütüphane Otomasyon Yazılımı Güncellenmesi: Üniversitemiz kütüphanesinde 

katalog tarama sistemi olarak kullanılmakta olan yazılım lisansı güncellenmiştir.  

 

Kişisel BULUT Veri Depolama Yazılımı Temini: Üniversitemiz mensuplarının BULUT Veri 

Depolama alanı sunabilmek için temin edilmiştir. 

 

Tasarım ve Hesaplama Yazılımı Temini: Üniversitemiz öğretim üyelerinin akademik 

çalışmalarında ve öğretimde kullandıkları, öğrencilerin derslerinde ihtiyaç duydukları tasarım ve 

hesaplama yapmaya olanak sağlayan yazılım temin edilmiştir.  

 

AyniPro- Taşınır Mal Yönetimi Yazılımı Güncellenmesi: Üniversitemiz taşınır mallarının 

yönetimi, giriş ve çıkışının yapılması, dayanıklı taşınırların zimmetlenmesi ve gerektiğinde 

taşınırların stoktan düşümü gibi işlemlerin yapılması için kullanılan yazılım lisansı 

güncellenmiştir.  

  

Hakediş Yaklaşık Maliyet (AMP) Yazılımı Güncellenmesi Üniversitemizin Hakediş 

Yaklaşık Maliyet hesaplamalarının yapılması için kullanılan yazılım lisansı güncellenmiştir. 

 

TRIGA-Mark II Nükleer Eğitim ve Araştırma Reaktörü Modernizasyonu Projesi 

 

 Reaktör kontrol odası modernize edilmiş, kumanda masası ve kumanda masasındaki 

bazı elektronik sistemlerin (güç, yüksek gerilim güç kaynakları, yakıt ve tank suyu 

sıcaklık okuma kartları vb.) tasarım, üretim ve montajları tamamlanmıştır. 

 Reaktör kontrol sistemi için sunucular (server), veri depolama sistemleri vb. IT 

donanımlar seçilmiş ve alımı tamamlanmıştır. 

 Reaktör havuz suyu soğutma ve arıtma sistemleri modernizasyonu tamamlanmış, PLC 

tabanlı kontrol sistemi ilave edilmiştir. 

 Merkezi ışınlama sisteminin tasarım, üretim ve montajı tamamlanmış, pnömatik 

ışınlama sistemi uzun süreli ışınlamalara uygun hale getirilecek şekilde modernize 

edilmiş ve yeni bir kontrol sistemi geliştirilmiştir. 
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 Reaktör binası içindeki dedektörlerden alınan radyasyon kayıtlarının otomatizasyonu 

tamamlanmış, eğitimleri devam etmektedir. 

 Reaktör havuzu sıcaklık ölçüm sistemi tasarımı, üretimi, montajı tamamlanmış, havuz 

aydınlatma sistemi yenilenmiştir. 

 Reaktör binasının zemini radyoaktif kontaminasyon açısından uygun bir malzeme ile 

kaplanmıştır. 

 Reaktörle ilgili olan atölye (tezgah, masa, dolap, mikro CNC vb) ve laboratuarlarda 

(problar, kalibrasyon cihazı, vb.) iyileştirmeye gidilmiştir. 

 Reaktör binası havalandırma sistemi modernize edilmiş, iklimlendirme ve otomasyon 

sistemi tasarlanarak ilave edilmiştir. 

 Reaktör binası yangın sistemi, emniyet sistemi (servis ve acil çıkış kapılarında onarım 

ve modernizayon), reaktör binası aydınlatma sistemi, vinç sistemi modernize 

edilmiştir. 

 Reaktör havuzu temizleme sistemi tasarlanıp üretilmiştir. 

 Reaktör binası için sismik izleme sistemine ait elektronik sensörler ve referans sensor 

alınmıştır. 

 Reaktör binası içinde birçok onarım ve tadilat işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

 

2.7.1.6 Yayın Alımı Projesi (2015 H 032 900) 

 

 Projenin 2015 yılı ödeneği   :  4.500.000.- TL 

 Projenin 2015 yılı revize ödeneği  :  8.241.000.- TL 

 Projenin 2015 yılı kesin harcaması  :  8.240.995.- TL 

 

Satın alınan ve abone olunan elektronik kaynaklar oluşturulan teknolojik alt yapı üzerinde 7/24 

saat hizmete sunulmaktadır. Ayrıca Merkez Kütüphane 7/24 saat, şube kütüphaneler ise günde 

13 saat hizmet vermektedir. Bu durum satın alınan ve abone olunan basılı ve elektronik 

kaynakların verimli biçimde kullanılmasını sağlamaktadır.  

 

 Üniversitemiz kütüphanelerine açık ihale usulü ve doğrudan temin yoluyla 6.246 adet 

kitap, DVD ve VCD formatında yayın satın alınmış, bu yayınlar için toplam 919.696,63 

TL ödenmiştir. 
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  2015 yılında İTÜ Kütüphaneleri için 263 adet basılı dergiye abone olunmuş ve abonelik 

bedeli olarak 175.450,05 TL ödenmiştir.  

 

  2015 yılında abone olunan elektronik veriabanı ve elektronik kitap için 7.024.778,26 

TL ödenmiştir. Diğer alımlarımız için 121.070,33 TL ödenmiştir. Satın alınan 

veritabanlarının yanı sıra abonelik ücretleri TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından ödenen 

veritabanları ile birlikte abone olunan vertabanı sayısı 169’a ulaşmıştır. 2015 yılında yayın 

alımı ve aboneliği için bütçeden 4.500.000 TL, İTÜ net finansman karşılığı likit ödenekten 

3.741.000 olmak üzere toplam 8.241.000 TL’lik ödenek kullanımı gerçekleşmiştir.  

 

2.7.2  Yükseköğretim-Spor Sektörü 

 

2.7.2.1 Spor Tesisleri Projesi (2007 H 050 100) 

 

 Projenin 2015 yılı ödeneği   :  1.400.000.- TL 

 Projenin 2015 yılı revize ödeneği  :  1.400.000.- TL 

 Projenin 2015 yılı kesin harcaması  :  1.376.978.- TL 

 

Proje kapsamında 2013 yılında 1 adet yıllara sari Ayazağa Yerleşkesi Kapalı Yüzme Havuzu 

Onarım, Tadilat, Yenileme İnşaatı İhalesi yapılmıştır. Binanın onarım, tadilat ve yenileme 

toplam maliyeti KDV dahil yaklaşık 2.353.404,09 TL olup bu tutardan 2014 yılı sonunda 

1.040.820,- TL, 2015 yılında 1.312.584,26 TL ödenmiştir. Bina inşaatına 16.09.2014 tarihinde 

başlanılmış ve 20.04.2015 tarihinde bitirilerek hizmete açılmıştır.  Ayrıca proje karakteristiğine 

uygun olarak önceden belirlenemeyen acilen müdahale edilmesi gereken 7 adet doğrudan temin 

işleri, imalatları yapılmıştır. 

 

Üniversitemiz Spor Tesisleri Projesi kapsamında 2015 yılı içinde planlanan onarım, tadilat, 

yenileme işlerini, imalatlarını gerçekleştirmiş ve ödemelerini yapmıştır.  
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2.7.3  Eğitim-Kültür Sektörü 

 

2.7.3.1 Türkçe çeviri arayüzü projesi (2010 H 040 150) 

 

• Projenin 2015 yılı ödeneği   :         5.000,00 - TL 

• Projenin 2014 yılı devreden ödeneği  :       877.556,00 - TL 

• Projenin 2015 Revize Ödeneği  :       882.556,00 - TL 

• Projenin 2015 yılı kesin harcaması   :       324.443,00 - TL 

 

Projenin amacı, İngilizceden Türkçeye metin çevirisi yapabilecek bir sistemin geliştrilmesidir. 

Bu sayede İngilizce bilmeyen vatandaşlarımız da internetteki İngilizce sayfalarda yer alan 

bilgilerden yararlanabilecektir. Ancak söz konusu bilgisayarlı çeviri (machine translation) alanı 

aktif bir araştırma konusudur ve dünya üzerindeki sistemler arasında %100 doğrulukla çalışan 

bir sistem bulunmamaktadır. Proje kapsamında, web sayfalarının İngilizceden Türkçeye belirli 

bir başarı seviyesinin üzerinde doğruluk ile çevirisini yapabilen bir bilgisayarlı çeviri sisteminin 

geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

 

Gerekli akademik araştırma ve geliştirme çalışmaların yapılması, önceki dönemlerde yapılmış 

ve olgunlaşan bu çalışmalar çerçevesinde geliştirilmesi amaçlı sistem için proje ekibi 

kurulmuştur. 2010 yılının Temmuz ayında yapılan ihale ile, hizmet alımı kapsamında 5 tam 

zamanlı bilgisayar mühendisi istihdamı sağlanmış, projede aktif olarak geliştirme faaliyetleri 

devam etmektedir. İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından proje ekibinin çalışması 

için araştırma laboratuvarında bir çalışma ortamı tahsis edilmiştir. Ayrıca proje ekibinin 

kullanması için gerekli bilgisayar, sunucu ve veri depolama ünitelerinin tedarik çalışmaları 

yapılmıştır.  

 

Proje Kapsamında Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler: 

 

1) Çalışma Ortamının Kurulması 

 

Proje çalışanlarının gerekli ekipmanları, sunucu bilgisayarlar, veri depolama ünitesi vb. 

tedarikler yapılmıştır. Bu sistemlerin konfigürasyonları yapılmış, versiyonlama ve proje 

yönetimi için gerekli yazılımlar kurularak kullanılmaya başlanmıştır. 
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2) Proje Ekibine Eğitim Verilmesi 

 

Proje ekibinde yer alan mühendislere, bilgisayarlı doğal dil işleme, bilgisayarlı çeviri, 

makine öğrenmesi vb. konularda eğitimler verilmiştir. 

 

3) Türkçe-İngilizce Metin Hizalama Yazılımının Geliştirilmesi 

 

İnternet ortamından ve farklı kaynaklardan çift dilli (İngilizce, Türkçe) yayın yapan 

siteleri bulan, bu sitelerdeki paralel olabilecek metinleri indiren ve bu metinler 

içerisinde İngilizce-Türkçe cümleleri hizalayan bir yazılım geliştirilmiştir. Veri 

toplanması aşamasında hazırlanan bu yazılım kullanılmıştır. 

 

4) Paralel Derlem Oluşturulması 

 

İngilizce ve Türkçe dillerinde, birbirlerinin çeviri olan yaklaşık 1,2 milyon cümlelik bir 

paralel derlem oluşturulmuştur. Bu derlem, İstatistiksel Bilgisayarlı Çeviri 

çalışmalarının çeviri modeli bileşenin eğitilmesi amacıyla kullanılmaktadır. 

 

5) Türkçe Derlem Oluşturulması 

 

Türkçe dilinde web üzerinden toplanarak temizlenen yaklaşık 380 milyon sözcükten 

oluşan bir derlem oluşturulmuştur. Bu derlem, İstatistiksel Bilgisayarlı Çeviri 

çalışmalarının dil modeli bileşeninde kullanılmaktadır. 

 

 

6) Türkçe Biçimbirimsel Çözümleyici ve Sentezleyici 

 

Türkçe metinlerin biçimbirimsel çözümlemesinin yapılabilmesi için çözümleyici ve 

sentezleyici geliştirilmiştir. Mevcut araçların lisans sorunlarından dolayı proje 

kapsamında kullanılmak üzere yüksek hızlı sentezleyici ve çözümleyici geliştirilmiştir. 
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7) Türkçe Çoklu Sözcük Grubu İşaretleyici Bileşeninin Geliştirilmesi 

 

Bir arada kullanıldığında farklı anlamlara gelen çoklu sözcüklerin (multi-word unit) 

bulunmasına ilişkin bir araç geliştirilmiştir. Bu araç, Türkçe cümlelerdeki çoklu sözcük 

kullanılarak oluşturulan yapıların işaretlenmesi amacı ile kullanılmaktadır. 

 

8) İngilizceden Türkçeye İstatistiksel Çeviri Çalışmaları 

 

Günümüzün en güncel çeviri yöntemi istatistiksel bilgisayarlı çeviri (statistical machine 

translation) için gerekli yazılımlar ve betikler incelenmiş ve denenmiştir. Bu araçlar 

hakkında gerekli deneyim elde edilmiş ve prototip sistemler üzerinde çalışılmaya 

başlanmıştır. 

 

9) Çeviri Sistemi Web Arayüzü 

 

Çeviri sistemi için web arayüzünün ilk sürümü hazırlanmıştır. 

 

2.7.4  Teknolojik Araştırma Sektörü: 

 

2.7.4.1. Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi (2004 K 120 880) 

 

• Projenin 2015 yılı ödeneği  :   2.000.000,00.- TL 

• Projenin 2014 yılı devreden ödeneği :      332.261,00 - TL 

• Projenin 2015 Revize Ödeneği  :   2.332.261,00 - TL 

• Projenin 2015 yılı kesin harcaması :   1.741.168,00.- TL 

 

Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı olarak yürütülmekte olan Ulusal Yüksek Başarımlı 

Hesaplama Merkezi (UHeM), 2010 yılı içerisinde İTÜ Senatosu’nca Uygulama Araştırma 

(Uyg-Ar) Merkezi olarak onaylanmıştır. Bu karar Yüksek Öğrenim Kurumu’na gönderilmiş ve 

29 Kasım 2010 tarihli YÖK kararıyla Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Uyg-Ar Merkezi 

olarak onaylanarak 27 Aralık 2010 tarihinde resmi gazetede kararın yayınlanmasıyla, bu statüde 

görev yapmaya başlamıştır.  
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2015 yılı proje uygulamaları: 

 

 UHeM eğitim faaliyetleri kapsamında, 15-16 Haziran tarihlerinde MPI ile dağıtık bellek 

programlama ve OpenMP ile ortak paylaşımlı bellek programlama eğitimi yapılmıştır. 

 

 20’si yeni açılmış, 24’i yenilenmiş araştırma projesi olmak üzere toplam 107 aktif 

araştırma projesine toplam 3.508.393 işlemci-saat hesaplama hizmeti sunulmuştur. 

Verilmiş olan hizmetler karşılığı 58,387 TL’lik bir gelir UHeM’in döner sermaye 

hesabına aktarılmıştır. Ayrıca öğrenci projelerine ücretsiz hesaplama kaynağı desteği 

sağlanmıştır.  

 

 01.02.2015 tarihinde AB Projesi kapsamında 653838 proje numaralı PRACE 4IP 

projesine başlanmıştır. 28-29 Nisan 2015 tarihleri arasında Ostrava, Çek 

Cumhuriyeti’nde yapılan PRACE 4IP projesi yönetim kurulu ve konsey toplantılarına 

katılım gerçekleştirilmiştir. 

 

 AB ülkelerinden öğrenci alan PRACE kapsamında düzenlenen yüksek başarımlı 

hesaplama yaz okuluna öğrencilerin başvurusu için tanıtım yapılmış ve öğrencilerin 

başvurularına destek verilmiştir. Bu kapsamda 20 öğrenci kabul edilen yaz okuluna 

ülkemizden 1 öğrenci katılmaya hak kazanmıştır. 

 PRACE tanıtım faaliyetleri kapsamında akademisyenlerimizin bu servisten 

yararlanmasını amaçlayan çeşitli illerdeki üniversitelerle görüşmeler yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 

2.7.4.2. Nanobilim ve Nanoteknoloji İleri Araştırma Enstitüsü (2008 K 120 710) 

 

• Projenin 2015 yılı ödeneği    :      300.000,00 - TL 

• Projenin 2014 yılı devreden ödeneği  :   7.452.638,00 - TL 

• Projenin 2015 Revize Ödeneği  :   7.752.638,00 - TL 

• Projenin 2015 yılı kesin harcaması  :      942.812,00 - TL 

 

Projenin amaçlarından birisi de ITUnano kimliğinin kurumsallaşmasıdır. Kurumsallaşma 

sürecinde en önemli kararlardan birisi; İTÜ senatosu tarafından 16.04.2009 tarihli ve 497 sayılı 

toplantısında kabul edilen ve raporda daha önce bahsi geçen ITUnano Nanoteknoloji Araştırma 

Merkezi’nin kurulma kararıdır. 

Nanoteknoloji alanında Ar-Ge çalışması temel ve mühendislik bilimlerinin beraberce 

yürütüldüğü tek bir çatı altında yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda, üniversitemiz bir 

binayı ITUnano’ya tahsis etmiş ve ITUnano bünyesinde üstün nitelikli çalışmaların yürütülmesi 

için kapsamlı bir “clean room” (temiz oda) tasarlanmıştır.  

ITUnano temelde 1000 m² büyüklüğünde bir temiz-odaya (laboratuvar ve destek üniteleri 

beraber) sahiptir. Ultratemiz ortamın sağlanması ile elde edilen hacim ISO standartlarına (ISO 

14644-1) uygun olarak tasarlanmıştır. 1000 m² bulan alanı ile oluşturulan temiz oda nano- 

teknoloji çalışmalarının yapılması için uygun ve gerekli teknolojiyi barındırmaktadır. Toplam 

alanın içerisinde 50 m² ISO 5 (sınıf 100), 167 m² ISO 6 (sınıf 1000), 3 m² ISO 7 (sınıf 10000), 

10 m² ISO 8 (class 100000) temiz alandan ve 770 m² ise altyapı (makina dairesi) olarak 

tasarlanmıştır. 

  

Bunlara ek olarak, temiz oda laboratuvarının yönetilmesi için 150 m² büyüklüğünde ofis alanı 

ve 500 m² genişliğinde de toplanma ve dinlenme alanı olarak kullanılacak alan mevcuttur. Tipik 

bir nanoteknoloji araştırma merkezinde olması gereken şartlar en üst şekilde sağlanmıştır. 

Bunun için gerekli her türlü ısı, basınç ve rölatif basınç parametrelerinin kontrolü en hassas 

şekilde sağlanmıştır. Uluslararası standartlara uygun olarak validasyon hizmeti veren tek yetkili 

ve yetkin kuruluş olan I.C.C.E Turkey, temiz alan uygunluğunun değerlendirilmesinde geçerli 

olan kriterleri gözeterek gerekli /zorunlu testlerin tümünü uygun ekipman ve eğitimli teknik 

personel ile yaparak standartlara uygun olarak sonuçlar üzerinde değişiklik yapmadan tam 

olarak raporlamıştır. Firma ile bakım anlaşması da yapılmıştır. 
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Gerek fiziki, gerekse tutum olarak organizasyonda yer alan herşey ve çalışan herkes, 

belirlenmiş kurum kimliğine uygun olmak durumundadır. Bu bağlamda, herhangi bir kar amacı 

gütmeden, öncelikle nano-teknoloji alanında ileri çalışmalar yapacak ve güncelliği bakımından 

dünya ölçeğinde olacak seviyede tasarlanan bir nano-teknoloji ileri araştırma merkezi, fiziki 

olarak oluşturulmuştur. 

 

 

  
                                                Temiz oda çalışma alanları 

 

Stratejik plan dahilinde yer alan kurumsal kimlik çalışmaları, kar amacı gütmeyen tüm kurum 

ve kuruluşlarda, organizasyonun işlevselliği, sürekliliği, sürdürülebilirliği ve tanınırlığı 

faktörlerinin sağlanmasında önem teşkil etmektedir. Kurumsal kimlik çalışmaları, kurumun 

kuruluşu, bugünü ve geleceği içerisinde kurgulanmaktadır. Kurumsal kimliğin temel özellikleri 

olarak; Bölümler-üstü olması, şeffaf bir yönetim ve paylaşıma dayalı olması söylenebilir. Bu 

yönde olan çalışmalar, altyapının tamamlanması çalışmalarına paralel olarak geliştirilecektir. 

  

Bu kapsamda, web sitesi tasarımı, logo belirlenmesi ve benzeri markalaşmaya yönelik 

çalışmalar tamamlanmıştır.  Aynı zamanda, sanal ortamda oluşturulacak özel bir yapı ile proje 

kapsamındaki cihazların randevu sistemi ile kullanılması sağlanacaktır.  



 

30 

 

 

ITUnano Nanoteknoloji Ar-Ge Merkezi’nde Yapılan Projeler 

 

 Alternatif Akım Kutupsal Devinim  

(Prof.Dr. Levent Trabzon, Prof.Dr. Ali Beşkök, Doç.Dr. Hüseyin Kızıl, Emre 

Altınağaç, Yavuz Genç) 

 Tekstil Tabanlı Enzim Biyosensörü  

(Prof.Dr. Levent Trabzon, Doç.Dr. Hüseyin Kızıl, Yrd.Doç.Dr. Fatma Neşe Kök, 

Yrd.Doç.Dr. Burçak Karagüzel Kayaoğlu, Yrd.Doç.Dr. İkilem Göcek, Gülçin Baysal, 

Sakip Önder) 

 Mikro Ark Oksidasyon İşleminde Elektrolite Karbon Nanotüp  İlavesinin Titanyum ve 

Alaşımlarının Yüzey Özelliklerine Etkisi   

(Doç.Dr. Murat Baydoğan, Araş. Gör. Faiz Muhaffel, Selim Kaan Yazıcı) 

 Pt/As Temelli 122-Rpt2-Xtxas2 Ve 211-Pt2-Xtxras ( R= La, Ba;  T= Ni, Fe) 

Bileşiklerinin  Yapısal, Elektrik  ve Manyetik Özellikleri 

(Prof. Dr. Yıldırhan Öner, Doç.Dr. Mustafa Özdemir, Murat Sertkol (Dr), Adil Güler 

(Dr), Fatih Aydoğdu (Yl), Ünal Ateş (Yl)) 

 Karbon  Nanotüplerle  İşlevselleşmiş Yüksek Verimli Organik  Güneş Pillerinin 

Geliştirilmesi 

(Prof.Dr.Nilgün Karatepe Yavuz, Prof. Dr. Üner Çolak, Doç.Dr. Elif Arıcı, Fatma 

Çolak, Zeynep Dalkılıç, Osman Ürper) 

 Asit-Sülfat Hidrotermal Ayrıştırma Ve Aktif Parallel Faylar Boyunca Oluşan Kaolin – 

Alünit Yataklarının Oluşumu Ve Jenezi, Çan-Çanakkale 

(Prof.Dr. Işık Ece, Hatice Ünal Ecan, Ayça Aydın) 

 Titanyum Dioksit İnce Filmler 

(Prof. Levent Trabzon, Associate Prof. Huseyin Kizil, Associate Prof. Hulya Cebeci, 

Houman Bahmani Jalali) 

 Understandıng Of Nano-Geometrıcal Dıfferences On The Mechanıcal And Materıals 

Propertıes Of Composıte Materıals (Levent Trabzon, Şafak Yılmaz, Hüseyin Kızıl) 

 Altın Nano-Partiküllerin Mikroakışkan Temelli Çip-Üstü Sistemde Kullanılması İle 

Kronik Myeloid Löseminin Moleküler Teşhisi (Levent Trabzon, Petro Viana Baptisda, 

Alexandra Fernandes) 

 Tüberküloz Enfeksiyonunun Hızlı ve Hassas Teşhisi İçin Entegre Mikroakışkan Çip 
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Tabanlı Tanı Kiti Geliştirilmesi  (Esra Ağel, Levent Trabzon, Rıza Durmaz, İsmail 

Ceyhan, Esra Yayla) 

 Preeklampsi Hastalığının Raman Spektroskopi İle İncelenmesi 

(Günay Başar, Uğur Parlatan, Şeyma Şeninak, Tuba Günel, Ali Benian, İbrahim 

Kalelioğlu) 

 Mikro-Geometri Yapılarının Kaynama Karakteristiğine Etkilerinin İncelenmesi 

 Nano-Bilim ve Nano-Mühendislik Programı Entegrasyonu 

 

2.7.4.3. Coğrafi Bilgi Teknolojileri Merkezi Projesi (2012 K 120 720) 

 

 Projenin 2015 yılı ödeneği    :     500.000,00 - TL 

 Projenin 2014 yılı devreden ödeneği  :     511.499,00 - TL 

 Projenin 2015 Revize Ödeneği   :   1.011.499,00 - TL 

 Projenin 2015 yılı kesin harcaması   :      463.519,00 - TL 

 

Kullanıcı dostu ve problem çözücü projeler üretmek ve onları mümkün olan en kısa sürede 

kullanıcı ile buluşturmak.  

 

Proje1 : Web Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemi Geliştirilmesi  

 

Lisanslı yazılımlar kullanarak: 

Projenin başlangıç ve bitiş tarihi: 2013- 

Projenin amacı; Mekansal veriyi (haritalar, raster veriler, vektör veriler) internetten sunumu 

amaçlayan bir ticari lisanların kullanıldığı (ESRI) web uygulaması geliştirilmesidir.  

 

Proje kapsamında kullanılan tüm teknolojiler aşağıdaki gibidir: 

 

• Veritabanı: Oracle 11 g 

• Kullanıcı tarafı geliştirme:  Java Script API for ArcGIS Server 10.2 

• Web Uygulaması: ArcGIS Server 10.2  

• Harita Görüntüleme: ArcGIS API, Google API ve JavaScript 
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Proje başlangıcında bahsi geçen yazılımların kurulumları ve konfigürasyonları tamamlanmıştır. 

Devamında ilgili teknolojiler kullanılarak Türkiye’ye ait temel verileri (sınırlar, il, ilçe ve 

mahalle verisi) ve İTÜ Maslak kampüsüne ait veri web uygulamasında görüntülenebilir hale 

getirilmiştir. Web uygulamasında yakınlaş, uzaklaş, kaydır, tümünü gör,  bir önceki/sonraki 

görüntüye git, farklı kaydet (geopdf ve jpg) ve bilgi fonksiyonları eklenmiştir. Bu 

fonksiyonlardan geopdf kaydet özelliği ile veri sadece okunabilir ve katmanları açıp kapanabilir 

olarak ilgili kişiler ile paylaşılmaktadır. Bilgi fonksiyonu ile veriye ait veri tabanında depolanan 

verileri görüntülenebilmektedir. Bu veriler kullanılarak analizler (en kısa yol analizi vb.),  

sorgulamalar (sözel/ grafik sorgulama vb.) ve raporlar web üzerinden yapılabilmektedir.      

Birden fazla kullanıcının aynı veriye aynı anda ulaşmasını ve güncellemesini sağlayan proje, 

masaüstü yazılımına gerek duymaksızın görüntüleme, güncelleme ve veri paylaşımı 

hizmetlerinde çok önemli avantajlar sunmaktadır. 

 

Açık Kaynak kodlu olarak: 

 

Projenin başlangıç ve bitiş tarihi: 2013- 

Coğrafi bilgi sistemlerinde kullanılan uygulama ve sunucularda çok yüksek lisans maliyetleri 

vardır. Açık kaynak uygulamalar kullanılarak ve ticari uygulamalar ile mukayese edilmek sureti 

ile başlamış olan projemizde ülke menfaatine fayda sağlamak için ülkemizdeki pek çok kamu 

kurumu tarafından yurtdışına ödenen lisans maliyetlerinden tasarruf sağlanabileceği ve aynı 

kalitede hizmet verileceği gösterilmek istenmiştir. 

Bu çalışmalar kapsamında tüm belediyelerde zorunluluk olan kent bilgi sistemi harita sunucusu 

için alternatif çalışmalar yapılmıştır. Bu proje kapsamında; 

 

- Mevcut ticari çözümler analiz edilmiş ve buradaki gerekli özellikler toparlanmıştır.  

- Bu özellikleri karşılayacak açık kaynak tüm alternatiflerin örnekleme çalışmaları 

yapılmış ve OSGEO konsorsiyumu tarafından desteklenen açık kaynak java 

uygulama dili ile geliştirilmiş GeoServer tercih kurulumu sağlanmıştır. 

- GeoServer kurulumu ve veritabanı için oracle veritabanına alternatif olarak yine 

açık kaynak olan ve güçlü bir veritabanı PostGIS veritabanı kurulumu ve testleri 

gerçekleştirilmiş. 

- Projede bu kapsamda sunucu alımı yapılmış ve sunucu üzerinde tüm 

konfigurasyonlar yapılmış ve test edilmiştir. 
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- Harita verisi olarak 1. Aşamada OSM (open Street Map) açık kaynak verisi internet 

üzerinden indirilmiş ve merkezimizde bulunan sunucular üzerinde yayınlanmaya 

başlamıştır. 

- Yayınlanan harita sunucumuz üzerinde açık kaynak OpenLayers kullanılarak 

görselleştirme sağlanmıştır. 

- Yine aynı sunumuz ve yazılım altyapımız üzerinde görsel iyileştirmeler yapılmıştır. 

- Harita üzeri en kısa yol algoritması geliştirilmiştir. 

- Trafik bilgileri ile daha optimize bir sonuç alınmak istenmiş ve python uygulama 

dili kullanılarak sanal bir trafik verisi üreten bir uygulama geliştirilmiş ve veritabanı 

entegrasyonu sağlanmıştır. 

- Geliştirmiş olduğumuz en kısa yol algoritmasının bu trafik verisini referans alarak 

en kısa sürede hedef konum rotası belirleyen uygulama geliştirilmiştir. 

- Kargo veya dağıtım şirketlerinin en büyük sorunlarından olan optimize yol 

uygulaması düşünülerek multi destination path (birden fazla hedef üzerine rota 

belirleyecek geliştirmeler yapılmıştır. 

 

Proje 2: Kapalı Alanlarda Lokasyon Belirleme Sistemi Geliştirme 

 

2014 yılının birinci yarısında başlayan kapalı mekanlarda seyrüsefer yazılımı ile ilgili en son 

güncel literatür taraması yapılmış, bu literatür taraması sunucu mevcut paylaşılmış tüm yöntem 

ve metodların denemelerine başlanmıştır. Evcut metodlarda kullanılan WIFI telnolojisi 

kullanılarak aşağıdaki metodlar denenmiştir: 

 

- Wifi sinyalleri kullanılarak alan heatmap haritası çıkarılmıştır. 

- Wifi sinyallerini toplayan uygulama geliştirilmiştir. 

- Triangulation metodu matematiksel olarak çözümü sağlanmıştır. 

- Trilateration metodu matematiksel olarak çözümü sağlanmış ve bilgisayar diline 

aktarılmıştır. 

- Sayısallaştırılan metodları kullanarak, toparlanan sinyallerin konum belirlemede 

kullanılması için arabirim hazırlanmış ve veriler güçlü bir veritabanı sunucusu 

üzerinden kaydedilmiş ve servis edilebilecek şekilde ayarlanmıştır. 

- Yazılımı geliştirilen wifi ile konum belirlemede yeteri kadar hassas netice 

verilmediği gözlemlenmiş ve test edilmiştir. 
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- Farklı frekans aralıklarında sinyaller ile çalışmalar yapılması karar verilmiştir. 

- Güncel ve yeni bir teknoloji olan BLE4 (Bluetooth Low Energy) ile metodların 

denenmesi için gerekli donanımlar 03.11.2014 tarihinde alımı yapılmış ve 

kullanılmasına başlanmıştır. 

- Altyapı çalışmaları yapılmış, alımı yapılan sunucu ve ups kurulumları sağlanmış, 

sanallaştırma teknolojileri kullanılarak sunucu ihtiyaçlarında tasarruf sağlanmıştır. 

Sistemin tüm mobil platformlarda testlerini sağlamak amacı ile farklı mobil 

platformlardan birer adet test amaçlı cihazlar alınmıştır. 

- Yazılımın geliştirilmesi için ana yazılım altlığı satın alınmıştır. (03.11.2014) Rota 

yazılımı ve yönlendirme sistemi üzerine çalışmalara başlanmıştır. 

- Testlerde başarı elde edilmiş, konum belirlemede daha hassas sonuçlar alınmış ve 

uygulamanın katmadeğerli bir hale dönüşmesi için tanıtıcı arabirimi ve api desteği 

modüllerinin geliştirilmesi için 9 ay süre ile seyrüsefer yazılımı geliştirme hizmeti 

alımı yapılmıştır. 

 

Devam eden zamanlarda uygulama GIS altyapısı üzerinde açık kaynak ve merkezimizde 

geliştirilen Harita sunucusu ile entegrasyonu sağlanacaktır. 

              

2.7.4.4. Araç Teknolojileri Ar-Ge Merkezi Projesi (2012 K 120 730) 

 

 Projenin 2015 yılı ödeneği  :    1.000.000,00 - TL 

 Projenin 2014 yılı devreden ödeneği :    9.651.936,00 - TL 

 Projenin 2015 Revize Ödeneği  :  10.651.936,00 - TL 

 Projenin 2015 yılı kesin harcaması  :       152.732,00 - TL 

 

Projenin amacı, elektrikli ve hibrid taşıtlarla ilgili laboratuvar altyapısının kurulmasıdır.  

 

Yıl İçerisinde Yürütülen Projeler: 

 

Proje kapsamında yapılan alımlarla elektrikli ve hibrid araçların geliştirilmesi için 4 tekerlekten 

tahrikli araç test sistemine ait altyapı ihaleleri yapılmıştır.  
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1) Metrobüs araçlarının hibrit elektrikli araca dönüştürülmesi için sürücü 

sistemlerinin geliştirilmesi: 

TÜBİTAK, Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 

Destekleme Programı kapsamında desteklenmekte olan 1120259 numaralı proje, 

İstanbul Ulaşım San. ve Tic. A.Ş. ile ortaklaşa yürütülmektedir. Proje kapsamında 

metrobüs araçların hibrit araca dönüşümü için tasarım geliştirilecek, taşıt modeli ve 

simülasyonları yapılarak, deneysel doğrulaması gerçekleştirilmektedir.  

 

2) Taşıt Şerit Takip Sistemi Geliştirilmesi:  

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından SANTEZ kapsamında desteklenmekte 

olan bu proje Otokar firması ile ortaklaşa yürütülmektedir. Proje kapsamında taşıtların 

aktif emniyet sistemlerinden olan otomatik şerit takibi sistemi geliştirilmesi ve taşıtlar 

üzerine uygulanması gerçekleştirilmektedir.  

 

3) Yüksek Güçlü Dizel Motor Kontrolcüsü Geliştirme Projesi: 

TÜBİTAK-TEYDEB’e sunulmuş proje TÜMOSAN A.Ş. ile ortaklaşa yürütülmektedir. 

Proje kapsamında yüksek güçlü dizel motorların modellenmesi, simülasyonu, kontrolü 

ve deneyleri gerçekleştirilecektir. Proje süresi 3 yıldır ve 2018 yılında tamamlanacaktır. 

 

4) Yerli Elektrikli Araç Projesi: 

Yerli Elektrikli Araç Üretimi konusunda oluşturulan bir kümelenmeye katılınmış ve bu 

kümelenme içinde değişik araç geliştirme alt başlıklarında görev alınmıştır. 

 

5) Yerli Tramvay Projesi: 

İstanbul Ulaşım San. ve Tic. A.Ş. ile ortaklaşa yerli tramvay geliştirilmesi, tramvay 

sürücü sistemleri geliştirilmesi, araç içi haberleşme yazılımlarının yazılması ve yol 

testleri konularında ortaklaşa çalışılmaktadır. Bu konulardaki ortak çalışmalar yaklaşık 

15 yıldır devam etmektedir. 

 

6) Dizel Motor ECU Üretim ve Yazılım Geliştirme:  

TÜBİTAK 1003 programı kapsamında desteklenmesine karar verilen ve yaklaşık 2.5 

Milyon TL bütçeli bu proje ile Türkiye’de ilk defa dizel motorlardaki kritik parçalardan 

biri olan ECU üretimi ve yazılımının geliştirilmesi çalışmaları yapılacaktır. 
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7) Taşıt Hasar İzleme Sistemi: 

Koç Üniversitesi ve Ford Otosan ile birlikte başvurulan ve TÜBİTAK 1003 programı 

kapsamında desteklenmesine karar verilen yaklaşık 5 Milyon TL bütçeli bu proje 

kapsamında geliştirilecek sistem ile Türkiye’de ilk defa taşıt hasar ve bakım işlemleri 

bir izleme sistemi ile takip edilecektir. 

 

Sanayi kuruluşları ile ortaklaşa yürütülen bu araştırma projelerinin dışında çok sayıda akademik 

çalışma gerçekleştirilmekte ve her yıl Merkezin çalışma konularında 10-20 arasında yüksek 

lisans ve doktora tezi çalışması yürütülmektedir. 

 

2.7.4.5. Sanayi Araştırmacı Yetiştirme Programı (2013 K 120 380) 

 

 Projenin 2015 yılı ödeneği  :    400.000,00 - TL 

 Projenin 2014 yılı devreden ödeneği :    408.972,00 - TL 

 Projenin 2015 Revize Ödeneği  :    808.972,00 - TL 

 Projenin 2015 yılı kesin harcaması  :      47.158,00 - TL 

 

Araştırmacı İnsan Gücü Yetiştirme Programı (İAYP) Projesi TC Kalkınma Bakanlığının 

Üniversite Sanayi işbirliği amacıyla başlattığı, içinde İTÜ’nün de yer aldığı sayılı 

üniversitelerde uygulanan bir programdır. Amacı; hem lisansüstü tezlerde sanayi odaklı bir 

ürüne yönlenme hem de sanayiye yönelik lisansüstü düzeyde araştırmacı yetiştirme olarak 

belirtilebilir. İTÜ’de şu ana kadar 2013 yılı ve 2014 yılında olmak üzere iki çağrıya çıkılmıştır. 

Hem yüksek lisans hem de doktora düzeyleri hedeflenmiştir. İTÜ’de çıkılan çağrılarda bilim 

ve teknolojinin öncelikli alanları; TC Kalkınma Bakanlığı’nın da onayı doğrultusunda ‘Enerji 

Teknolojileri’, ‘Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri’ ve ‘Bilgi ve İletişim Teknolojileri’ 

olarak belirlenmiş, projeye başvuruda bulunacak öğrencilerin de bu temel öncelikli alanlardan 

birinde tez yapıyor olması ve sanayide çalışıyor olması koşul olarak konulmuştur. 

 

2013 yılında bu kapsamda 7 alt projeye, 2014 yılında da 11 projeye başlanılmıştır. Bunlardan 

12’si yüksek lisans, 6’sı doktora projesidir. 2013 yılında başlanılan projelerden 5 tanesi 2015 

yılı sonu itibarıyla bitecektir. 2013 ve 2014 yılında başvurusu yapılan projelerin 6 adedi Bilgi 

ve İletişim Teknolojileri öncelikli alanında, 7 adedi ‘Savunma, Havacılık ve Uzay 
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Teknolojileri’ öncelikli alanında, 5 adedi Enerji Teknolojileri öncelikli alanındadır. 2015 yılı 

için Eylül ayında yeni çağrıya çıkılacaktır. Proje sayısı 2015 yılı için yüksek lisans ve doktora 

dahil 14 adet olarak gerçekleşmiştir.  

 

Proje kapsamında öğrenciler ve proje tez danışmanları proje tez konuları ile ilgili olarak 

çalıştay, sempozyum, konferans vb. akademik ortamlara katılmışlardır.  Böylece hem proje 

konuları hakkında bilgi düzeylerini arttırıp hem de yaptıkları çalışmaları ulusal ve/veya 

uluslararası ortamda meslektaşları ile paylaşabilecekleri fırsatı bulmuşlardır. Proje kapsamında 

öğrenciler tezlerinde kullanmak üzere sarf alımı yapmışlardır.  
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2.8. ÖNERİLER   

 

Merkezi Yönetim Bütçesi’nde yükseköğretime ayrılan pay artırılmalıdır. 

 

5018 sayılı kanunun getirmiş olduğu hesap verilebilirlik ve saydamlık ilkeleri çerçevesinde 

kaynakların kullanılmasında yeterli esnekliğe sahip olmalıdır. Bu nedenle uygulanmakta olan 

analitik bütçe sistemi yeniden gözden geçirilmelidir. 

 

Üniversiteler araştırma projelerinde olduğu gibi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 

kapsamından çıkarılmalıdır. Yatırım ödeneklerinin projelerin sonuçlandırılmasını sağlayacak 

şekilde verilmesi, Orta Vadeli Mali Plan’da verilen yatırım ödenek tavanlarının artırılması, 

Üniversitemizce hazırlanan Ayrıntılı Finansman Program Teklifine uygun olarak programın 

onaylanması ve plan ve programların aksamaması için bloke uygulamasının yapılmaması 

gerekmektedir. 

 

Bütçelerin, eğitim ve araştırmanın,  özellikle teknolojik eğitim altyapısının gereksinimleri 

doğrultusunda artırılması gerekir. 

 

İş sağlığı ve güvenliği konusunda gereken çalışmaları yapmak üzere yeterli kaynak 

ayrılmalıdır. 

 

Bina altyapısının yenilenme ve tamiratında yaşanılan sıkıntıların aşılması için yeterli kaynak 

yaratılmalı, altyapı destekleme projelerinde temel altyapı eksikliklerinin giderilmesini 

sağlayacak esneklik tanınmalıdır. 

 

Artan öğrenci sayısı ile doğru orantılı olarak derslik sayısının artırılması ve yenilenmesi 

gerekmektedir. 

 

Laboratuvarların tümümün uluslararası standartlarda donanıma ve altyapıya sahip olması ve 

ihtiyaç duyulan laboratuvarların akredite edilmesi sağlanmalıdır. 

 

Ödeneklerin tamamı yılbaşında serbest bırakılmalı ve yıllık kur artışı belli bir oranının üzerine 

çıktığında kütüphanelere ek ödenek sağlanmalıdır. Aksi durumda mevcut aboneliklerin 



 

39 

 

kesilmesi sonucu doğabilir ve bu durum eğitim, öğretim ve araştırmaları olumsuz etkileyebilir. 

Ayrıca bütçe uygulamaları çerçevesinde sağlanan ödenek artışları kaynaklarının büyük 

çoğunluğunu yurt dışından sağlayan İTÜ kütüphaneleri için yetersiz kalmaktadır. Yayın 

fiyatlarında ve döviz kurlarında meydana gelen artışlar da dikkate alınarak kütüphanelere bir 

önceki yıla göre reel artış sağlayacak miktarda bütçe ödenekleri ayrılmalıdır. 

 

Üniversitemiz yapı stokunda mevcut tarihi binaların standartlarına uygun olarak restorasyon, 

restitüsyon uygulama projelerinin çizilmesi, kurullardan geçirilerek onaylatılması, gerekli 

ödeneklerin bulunarak ihalelerin yapılması ve hizmete açılması gerekmektedir. Bu sayede tarihi 

binalarımız amacına uygun olarak kullanılacak ve binalar gelecek nesillere aktarılması 

sağlanacaktır. 
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