
 
             İstanbul Teknik Üniversitesi   2008 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 

- 1 - 
 

 
 

 
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI 

 
YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 

 
 
1.YÖNETİCİ ÖZETİ 
 
Etkin bir kamu mali yönetimi, giderlerin iyi bir şekilde önceliklendirilmesini ve kaynakların 
bu önceliklere göre tahsisini esas almalıdır.  
 
Üniversitemizde yatırım projeleri için ayrılan tüm kaynakların etkin, verimli ve öngörülen 
plan çerçevesinde  kullanılmasına çalışılmıştır. 
 
Özellikle araştırma projeleri kapsamında yüksek lisans ve doktora öğrencileri uygun 
programlarda çalıştırılarak, hem akademik eğitimlerini alırlarken aynı zamanda AR-GE 
kapsamında araştırma için yapılması gereken deneysel veya hesaplamalı değişik çalışmalarda 
bulunmaları sağlanmıştır. 

 
Bu şekilde Üniversitemizin gerek araştırmacı gücünün ve gerekse yayın kapasitesinin 
desteklenmesi planlanmaktadır. Öğrencilerin doğrudan endüstriyel uygulamaların içinde yer 
almaları sağlanarak genç girişimci ve araştırmacı kadroların yetişmesine ve ülkemiz için 
gerekli olan yetişmiş uzman açığının kapatılmasına büyük destek sağlanması 
amaçlanmaktadır. 
 
Üniversitemiz tarafından sunulmakta olan hizmetlerin yaygınlaştırılabilmesi ve sunulan 
hizmetin kalitesinin devam ve daha iyiye götürülmesi için mali olanaklar hayati önem 
taşımaktadır. Mali olanaklarımızın arttırılması doğrudan sunulan hizmetlerimizin kalitesini de 
arttıracaktır. Bu nedenle, Üniversitemize ait öz gelirin çeşitlendirilmesi ve elde edilen gelirin 
arttırılması için projeler ve planlamalar yapılmaktadır. 
 
2. GENEL DEĞERLENDİRME 

 
İstanbul Teknik Üniversitesinin Vizyonu: Çağdaş bir araştırma üniversitesi olarak ulusal ve 
uluslararası düzeyde bilim, teknoloji ve sanatta önder çalışmaların odağı olmaktır 
 
İstanbul Teknik Üniversitesinin Misyonu: Ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan, ulusal 
kimliğini küresel değerlerle bağdaştırabilen, kendisini sürekli geliştirebilen, teknolojiye 
hakim, çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı, yaratıcı, girişimci ve lider özelliklere sahip, 
çağdaş mezunlar yetiştirmek, Temel bilimler ve uygulamalı bilimlerdeki araştırmaları ile 
ulusal kalkınmayı atılıma dönüştürecek çalışmaları yapmak, bu amaca yönelik önder, yaratıcı 
kadroları oluşturmak, desteklemek ve Bilime ve teknolojiye uluslararası düzeyde katkıda 
bulunacak araştırmaları yapmak, bu araştırmaları yapacak kadroları yaratmak ve desteklemek, 
gerekli altyapıyı oluşturmak ve sürdürmektir. 
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Temel Amaç ve Hedefler: 
 
İTÜ I. ve II. Stratejik Planı kapsamında; Üniversitemiz ana stratejileri aşağıdaki gibi   
belirlenmiştir. 

 
1.Dünya İle İşbirliği 

 
Yerli yabancı üniversiteler ve araştırma merkezleri ile kurumsal işbirliklerinin   geliştirilmesi 
Uluslararası araştırmalar ile bütünleşerek, öğrenci ve öğretim üyelerinin uluslararası     
hareketlerinin geliştirilmesi 
 
Yurtdışı bilim insanları ve İTÜ mezunları ile bağlantıların canlandırılması 
 
Öğrenci birliklerinin, dernek ve kulüplerinin uluslararası etkinliklerinin desteklenmesi 
 
Üniversite yönetimi ve işleyişi ile ilgili performans ve geliştirme çalışmalarında küresel 
ölçütlerle hareket edilmesi 

 
2. Toplumsal Sorumluluk, Etkinlik ve Öncülük 
 
Üniversite sanayi işbirliğinin planlı bir yaklaşımla ve izlenen düzenli programlar çerçevesinde 
geliştirilmesi. Bu konuda, kamu kurumları, özel sektör, yerel yönetimler vb. ile dış beklenti 
sahiplerinin isteklerinin temel alınması. 
  
Farklı sektörlerin, farklı konu ve sorun alanlarına odaklanarak, her birine özgü görüş, öneri ve 
çözümler getiren “Farklılaşma” yaklaşımının esas alınması. 
 
Toplumsal kurumların, Üniversite, sanayi, kamu vb. kuruluşların etkin bir biçimde 
çalışmasına katkıda bulunabilecek yetkin işgücünün, bilim ve meslek adamının, önceliği olan 
alanlarda, yetiştirilmesine odaklanılması.  
 
Araştırmalarda ulusal gereksinimlere öncelik vererek, çözümler üretilmesi. 
 
Üretilen bilgi ve oluşturulan birikimin ve araştırma sonuçlarının ülke içinde yayılması, ulusla 
paylaşılması ve daha çok toplumsal fayda üretebilmesi için gerekli girişim ve düzenlemelerin 
özendirilmesi 
. 
İTÜ’ nün kaynak, kapasite ve yetkinliklerinin dış çevre ve paydaşlar tarafından tanınma ve 
bilinebilirliğinin yükseltilmesi; İTÜ’ nün bilimsel gücünün ve deneyiminin toplumsal karar 
noktalarında etkili kılınması için girişimlerde bulunulması. 
 
Ulusal ve bölgesel sorunlar, kararlar ve tercihler ile ilgili olan teknik konularda, bilimsel 
yaklaşımlarla, kamuoyu oluşturulması. 
 
Ulusun genelini ilgilendiren teknik konularda, teknolojik alanlarda, önceden ve sorunlar 
oluşmadan, bilimsel görüş oluşturan, bunu kullanıma hazır hale getiren, yayan, paylaşan ve 
böylelikle kamuoyuna yön veren girişimlerin desteklenmesi. 
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3. Girişimci, Yenilikçi, Katılımcı, İnsan Odaklı Kurumsallaşma 
 
Üniversitenin, birincil sorumluluklarına odaklanarak, daha etkin, daha rasyonel, daha 
girişimci ve daha yenilikçi olacak biçimde yeniden yapılandırılması, bürokratik merkeziyetçi 
yapıdan uzaklaşılması.  
 
İleri araştırmalar ve üstün eğitim düzeyi için öz gelir yaratabilen, öz kaynaklarını harekete 
geçirerek ve kendi itici gücünü kullanarak, kendi kendisini yöneten ve kendi kendisini 
geliştiren bir anlayışın esas alınması.  
 
Akademik birimler, laboratuarlar ve araştırma merkezlerine mali ve idari özerklik 
kazandırılması. 
 
Bilgiyi temel kaynak olarak kabul eden, bilgi ile ilgili arama, erişme, kullanma, dağıtma, 
saklama ve bilgiden bilgi üretme süreçlerini etkinlikle işleten yaklaşımların özendirilmesi. 
 
4. Eğitim, Araştırma ve Uygulamada Uyum, Sürekli Gelişme ve Disiplinler Arası Yaklaşım 
 
Araştırma verilerinin ve bulgularının uygulamada kullanılması ve sonuç alınması. 
 
Uygulamada kazanılan deneyimlerin araştırmalara aktarılması. Araştırma ve uygulama 
sonuçlarından eğitimde kaynak ve örnek olarak yararlanılması. 
  
Araştırma, uygulama ve eğitimde, tek bir uzmanlık alanında derinlemesine yapılan 
çalışmaların yanı sıra, birden fazla disiplinin bir araya geldiği uzmanlıklar arası faaliyetlere 
önem verilmesi. 
 
Farklı disiplinlerin birlikte çalıştığı, farklı bakış açılarının bir araya getirildiği ve yeni 
sentezlerin oluşturulduğu disiplinler arası yaklaşımlara öncelik verilmesi. 
 
Eğitimde yeniden yapılanmalara yönelinmesi, eğitimde yönetimin etkinleştirilmesi. Bu 
amaçla, ulusal özellikleri temel alan, küresel eğilimler ile birleştirilmiş bir sürekli gelişim ve 
değerlendirme modelinin temel alınması. 
 
5. Araç Olarak Yabancı Dil, Bilim Dili Olarak Türkçe 
 
Yabancı dil öğretiminin, araştırma, eğitim, yayın ve ilişkilerde, bir araç olarak, güncel 
koşullar değerlendirilerek ve yenilikçi bir anlayışla yeniden yapılandırılması. 
 
Türkçenin bir bilim dili olmasına katkıda bulunacak girişimlerin özendirilmesi, 
desteklenmesi. Yayında Türkçe eserlere öncelik verilmesi. 
 
6. Toplumla Bütünleşmiş, Yaşayan Çağdaş Yerleşkeler 
 
Öğrenci ve öğretim üyesi yaşam ve çalışma ortamlarının ve koşullarının iyileştirilmesi. 
 
Yaşanabilen ve yaşayan, bilimle toplumu yakınlaştıran, toplumla bütünleşmiş yerleşkeler 
oluşturulması. 
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Yaşama bir bütün olarak yaklaşabilen, iyi ve donanımlı yurttaşlar yetiştirme anlayışı 
çerçevesinde, odaklandığı mühendislik ve teknoloji geliştirme amacından uzaklaşmadan, 
kültür, sanat ve sporla iç içe bir kurumsallaşmaya yönelik çalışılması. 
 
Yatırımlarını Finansman Kaynakları   
 
Yatırımların finansman kaynakları hazine yardımı, öz gelir ve net finansmandır. 
 
Mevcut Üretim Kapasitesi  
 
2008 Yılı sonu itibariyle,  toplam  kapalı alan 656.100  m2 olup, 94.180 (%15,4) m2’si 
derslik, 134.925  (% 20,8) m2’si laboratuar  olarak hizmet vermektedir. Öğrenci başına düşen 
derslik alanı 4,2 m2, (94.180/22.280) öğrenci başına düşen toplam laboratuar alanı 
(134.925/22.280) 6,1 m2 dir. Akademik personel için toplam kapalı hizmet alanı 38.369 m2 
idari personel için toplam hizmet alanı 16.142 m2’dir. 
 
Üniversitemizde 2008 yılı yatırım programında yer alan projelerimiz, eğitim sektöründe (7), 
teknolojik araştırma sektöründe (12), yükseköğretim-spor sektöründe (1) adet olmak üzere 
toplam  (20)  adet  projeden oluşmaktadır. Yatırım Programında İleri Araştırma Projeleri adı 
altında tek proje numarasıyla gösterilen toplam 7 adet araştırma projesi bulunmaktadır.  
 
Üniversitesimizde  eğitim ve öğretim faaliyetleri, Ayazağa, Gümüşsuyu, Taşkışla, Maçka ve 
Tuzla Yerleşkeleri olmak üzere 5 yerleşkede sürdürülmektedir. Bu beş yerleşkeden dördüne 
yayılmış olan spor alanlarının 23.810 m2’si kapalı ve 34.050 m2’si ise açık olmak üzere toplam 
57.860 m2’dir. Spor tesislerimizden üniversitemiz öğrencileri, öğretim elemanları, 
personelimiz, emeklilerimiz ve mezunlarımız ile İTÜ Spor Kulübü sporcuları ile dışarıdan 
misafirlerimiz, hafta sonu dâhil olmak üzere her gün 09:00 – 21:00 saatleri arasında 
yararlanabilmektedirler.   
 
Üniversitemiz bünyesinde bulunan Spor Birliği yapısı altında, Merkez spor salonu 3500 
kişilik seyirci kapasitesine sahiptir. Sağlıklı Yaşam Merkezi iki salondan oluşan merkez, 
kardio-kas aletleri ve bilimsel taramaların yapılabildiği modern ölçüm aletleri ile İstanbul’un 
örnek merkezlerinden biridir.  
 
Üniversitemizde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına 2008 Mali Yılı içerisinde toplam 
11 binadan oluşan 8 yurt bağlı bulunmaktadır. Yurtların toplam alanı 50.863 m²’dir. Yurtlarda 
2032 öğrenci barınmakta, bunların 1635’si erkek, 397’si kız öğrencidir. Yurtlarda diğer 
birimlerin aksine 24 saat yaşam ve hizmet devam etmektedir toplam 25 öğrenci yurdu binası 
mevcut olup yurtlarım toplam alanı 93.800 m2’dir.  2008 yılında yurtlarımız % 100 doluluk 
oranıyla kullanılmış, yurtlarda 2032 öğrenci barınma hizmetinden yararlanmıştır. 
Öğrencilerimizin % 10.9 ‘u yurt hizmetlerinden yararlanmaktadır.  
 
Ayrıca, Üniversitemize ait toplam 272 adet muhtelif lojman bulunmaktadır. Bunların % 70’i 
akademik personele, % 30’u ise idari personele tahsis edilmiştir. Toplam personelin % 12,5 ‘i 
lojmandan yararlanmaktadır. 
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2008 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı   
 

Eğitim sektörü :  
  
Üniversitemiz  yatırımlarının  tamamlanmasıyla hedeflenen ve fiilen gerçekleşen ilave 
kapasite artışları;  
 

Yeni Bina Yapım İşleri: 
Merkez Laboratuarı A Blok Binası   : 6500 m² 
Yurt C Blok Binası     : 2400 m² 

 
Mevcut Mekanlarda Onarım, Tadilat, Yenileme İşleri: 
Yurt Binaları Onarım, Tadilat, Yenileme  : 5500 m² 
Laboratuar Mekanları Onarım, Tadilat, yenileme :   796 m² 
Derslik Mekanları Onarım, Tadilat, Yenileme  :   980 m² 
Çatı Onarım, Yenileme     : 8190 m² 
Kütüphane Mekanı Onarım, Tadilat, Yenileme  :   560 m² 

 
 
Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 2008 yılında yurt ve öğrenci 
evinde kullanılmak üzere muhtelif demirbaşlar, data alt yapı cihazı , uydu anten sistemi ve 
öğenci laboratuarlarına kablosuz ağ cihazı alınmıştır.  
  
Yükseköğretim-spor sektörü  

 
2006–2007 Eğitim/Öğretim Yılında, Ayazağa Yerleşkesinde yer alan eski halı sahanın 
elektrik ve su tesisatında yenilemeler yapılmış ve bu tesise ilaveten 2007–2008 
Eğitim/Öğretim Yılı’nda iki adet yeni halı sahanın da yapımı tamamlanarak kullanıma 
açılmıştır. 

 
2008 Yılı Yatırım Uygulamaları  
 
Genel Yatırım Uygulama Durumu 
 
Üniversitemizin 2008 yılı yatırım proje stokuna ilişkin genel bilgiler aşağıda tabloda 
verilmektedir.     

 
  

Program  
  

Revize 
 
1. Toplam Proje Sayısı (Adet) 

 
20 

 
20 

2. Toplam Proje Tutarı (Bin YTL) 256.569 256.569 

3. 2007 Sonu Kümülatif Harcaması (Bin YTL) 170.421 170.421 

4. 2008 Yılı Ödeneği 38.066 58.973 
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       Bu tabloya göre,  2008 Yılı  Yatırım Programında öngörülen proje sayısı 20’dir. Toplam Proje 
tutarı ise 256.569.000 YTL ’dir. 2007 Yılı sonu kümülatif harcama 170.421.000 YTL olarak 
gerçekleşmiştir. 

 
 2008 Mali Yılında Üniversitemiz yatırımları için toplam 38.066.000 YTL ödenek öngörülmüş 

olup,  yıl sonu ödeneği ise 58.973.069,72 YTL. olarak gerçekleşmiştir.  Teknolojik araştırma 
sektöründe yer alan ödeneklerden 332.000 YTL personel giderlerinde kullanılmak üzere cari 
tertibe aktarılmıştır. Üniversitemiz 2008 Mali Yılı Yatırım Programında yer alan projelere 
genel toplamda likit karşılığı 2.200.000 YTL, akreditif artığı olarak 6.672.375,72 YTL, 
bilimsel araştırma projelerine gelir karşılığı olarak 1.141.694 YTL, 2007 yılından devreden 
6.625.000 YTL. 2008 yılında da 1.200.000 YTL olmak üzere  toplam şartlı bağış 7.825.000 
YTL. ve yatırımları hızlandırma ödeneğinden 3.400.000 YTL. olmak üzere 21.239.069,72 
YTL. ödenek eklenmiştir. 
 

 
2008 YILI YATIRIM  SEKTÖRÜNDEKİ ÖDENEK VE HARCAMALAR 

                                                                                                                          (YTL.) 
SEKTÖRÜ 2008 YILI 

BAŞLANGIÇ 
ÖDENEĞİ 

EKLENEN DÜŞÜLEN YIL SONU 
ÖDENEĞİ 

YIL SONU 
HARCAMASI

Harcama 
Oranı      
(%) 

EĞİTİM 15.900.000 10.189.534 0 26.089.534 24.500.260 94 

TEKNOLOJİK  
ARŞ. 

20.916.000 8.179.536 662.000* 28.433.536 21.870.048 77 

SPOR 1.250.000 3.200.000 0 4.450.000 1.455.590 33 

TOPLAM 38.066.000 21.569.070 662.000 58.973.070 47.825.898 81 

   
  * Teknolojik araştırma sektöründe yer alan ödeneklerden  332.000 YTL  personel giderlerinde 
kullanılmak üzere cari tertibe aktarılmıştır. 
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Sektör bazında yukarıdaki tabloda da gösterildiği gibi, eğitim sektöründe toplam 15.900.000 
ödenek öngörülmüş, Büyük Onarım Projesine şartlı bağış olarak 2.200.000 YTL, likit 
karşılığı  1.500.000 YTL, Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine likit karşılığı 250.000 YTL,  
Kampüs Altyapısı projesine likit karşılığı 450.000 YTL., Derslik, Merkezi Birimler ve 
Merkez  Laboratuarı projesine Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden 2.000.000 YTL., 
Makine-Teçhizat projesine 2007 yılından devreden akreditif artığı olarak  564.534 YTL., 
Bilgi Teknolojileri projesine projeler arası aktarma ile Makine-Teçhizat projesinden 800.000 
YTL., aktarılmıştır. Yurt yapımı için 3.000.000 YTL Şartlı Bağış alınmış ve yayın alımları 
projesine 225.000 YTL’lik şartlı bağışla birlikte 2008 yılında toplam  olmak üzere toplam 
10.189.534  YTL ödenek  eklenerek eğitim sektörü bazında yıl sonu ödeneği   26.089.534  
YTL olmuştur. 
 
Spor sektöründe 1.250.000 YTL ödenek öngörülmüş, Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden 
800.000 YTL. Ödenek eklenmiştir. Ayrıca Spor Salonu ve Otopark yapımı için şartlı bağış 
olarak 2007 yılından devreden 1.200.000.- YTL ve 2008 yılında yapılan 1.200.000 YTL. 
şartlı bağışla toplam 2.400.000 YTL. olmuştur. Bu sektörde yılsonu ödeneği 4.450.000 YTL 
olmuştur. 



 
             İstanbul Teknik Üniversitesi   2008 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 

- 8 - 
 

 
 

 
Mekatronik Eğitim ve Araştırma Merkezi Projesine Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden 
600.000 YTL. 2007 yılından devreden akreditif artığı olarak, İmpl. ve Protez Ta.için Kemik 
Yapı.Yum.Projesine 191.295,72 YTL., İnsansız Kara Araçlarının Tasar. Ve Navig. Projesine 
657.141,69 YTL.,  Havacılık AR-GE Uygulama Projesine 4.662.235,04 YTL., İleri Araştırma  
ve Eğitim Programları  Projesine 340.624,55 YTL, Mekatronik Eğitim ve Araştırma Merkezi 
Projesine 256.544,74 ödenek eklenmiştir. Ayrıca, araştırma projelerine Tarım ve Köy İşleri 
Bakanlığı Bütçesinden aktarılan 1.141.694 YTL. gelir karşılığı  ödenek eklemesi yapılmış ve 
toplamda yıl sonu ödeneği 28.765.535,74  YTL olmuştur. 
 
Aşağıdaki tabloda araştırma projelerinin  ekonomik sınıflandırmaya göre başlangıç ödenekleri 
ve harcamaları verilmektedir.  
 

2008 YILI DPT.PROJELERİ BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİNE  
GÖRE EKONOMİK DÜZEYDE HARCAMALAR 

    (YTL.) 
EKONOMİK 

KODU 
AÇIKLAMA B.Ö. Y.S.Ö. Harcama 

06.1 Mamül Mal Alımları 12.284.000 20.043.536 13.590.471
06.2 Menkul Sermaye Üretim  

Giderleri 
4.720.000 4.388.000 4.302.261

06.3 Gayri Maddi Hak Alımları 0 420.000 419.850

06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim  
Giderleri 

2.500.000 2.500.000 2.499.470

06.9 Diğer Sermaye Giderleri 1.412.000 1.082.000 1.057.996
TOPLAM 20.916.000 28.433.536 21.870.048
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Birim DPT Bütçesinden Ayrılan 

Ödenek (%) 
Rektörlük 43,85 
Bilişim 19,26 
Avrasya Yer Birimleri 
Enst. 

16,37 

Fen-Edebiyat Fak. 5,5 
Elektrik-Elektronik Fak. 4,05 
Kimya-Metalurji Fak. 3,73 
Makine Fak. 3,65 
İnşaat Fak. 3,01 
Maden Fak. 0,58 

 
 

Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar  
 
Eğitim sektörü : Projelerin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi gibi 
konularda birimlerimiz personel sayısı ve niteliği yeterlidir. Genel itibari ile yapım ve onarım 
işleri bütçe ödeneklerine göre planlandığı için uygulamada bu alanda bir problem 
yaşanmamaktadır. Ancak ödenek yetersizliği nedeniyle Üniversite genelinde gerçek ihtiyaç 
taleplerinin tümüne cevap verilememektedir. Üst yönetim ve Üniversitemiz birimlerince talep  
edilen işlerin ihtiyaca uygun, gerekli olması ve gerçekleştirilecek projelerin yıllara bölünmüş, 
bir program dahilinde yapılmasının daha verimli olacağı düşünülmektedir.Ayrıca 
gerçekleştirilecek projelere ait kararların dolayısıyla hazırlıkların bir önceki yılda yapılmasına 
özen gösterilmesi gerekmektedir..   
 
Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan projeler için verilen ödeneklerin yıl içinde 
yetersiz olması projelerin uzun yıllar sürmesine sebebiyet vermekte ve bu durum projelerin 
günümüz koşullarının ve teknolojinin gerisinde kalmasına yol açmaktadır. 
 
Üniversitemizce hazırlanan Ayrıntılı Finansman Program teklifine uygun olarak programın 
onaylanmaması da yapılan plan ve programları aksatmaktadır. 
 
Üniversitemiz kütüphanesine bilimsel yayınlar yurt dışından satın alındığı için ihale ve teslim 
alma süresi toplam beş ay sürmektedir. Yıl sonunda ödeneklerin bloke tutulması kesinleşmiş 
ihaleler açısından büyük sorun oluşturmaktadır. 
 
Yükseköğretim-spor sektörü; İTÜ Spor Birliği ve Beden Eğitimi Bölümüne yeterli bir bütçe 
2007 mali yılı içerisinde ayrılmamış, bu nedenle de istenilen hedefler gerçekleştirilememiştir. 
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2008 YILI PROJE UYGULAMALARI   
 

Eğitim sektörü :  
 

Çeşitli ünitelerin etüt projesi (2007H032120)  
 
Üniversitemizin yapım işleri ve özellikle onarım işlerinde yapılacak tüm imalatlara ait 
projeler Çeşitli Ünitelerin Etüt Proje kapsamında yapılmaktadır. 4734 Sayılı Kamu İhale 
Kanunu kapsamında yapılan tüm ihalelerde uygulama projelerinin olması zorunludur.  
 
Bu proje kapsamında 25 adet ihale ile 14 farklı birimde mimari, statik (betonarme), mekanik 
tesisat, elektrik tesisatı ve peyzaj uygulama projeleri yapılmıştır. Yapılan projeler toplamda 
39.800 m² bina, 4.600 m² sportif tesis, 7.300 m² güçlendirme, 2.600 m² çevre düzenleme 
işlerini içermektedir. Bu uygulama projelerinin niteliği aşağıda gösterilmiştir.  
 

 Ayazağa Yerleşkesi Elektrik Elektronik Fakültesi Bilgisayar Bölümü Elektrik ve 
Mekanik Tesisat Uygulama Proje Bedeli İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi Meslek Yüksek Okulu Mimari Uygulama Proje Bedeli İşleri 
 Ayazağa Yerleşkesi Meslek Yüksek Okulu Statik (Betonarme) Uygulama Proje Bedeli 
İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi Meslek Yüksek Okulu Mekanik Tesisat Uygulama Proje Bedeli 
İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi Meslek Yüksek Okulu Elektrik Tesisatı Uygulama Proje Bedeli 
İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi TV Stüdyosu Mimari, Elektrik, Dekorasyon Uygulama Proje 
Bedeli İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi Sanat Atölyeleri Binası Mimari ve Mekanik Tesisatı Uygulama 
Proje Bedeli İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi Sanat Atölyeleri Binası Statik ve Elektrik Tesisatı Uygulama 
Proje Bedeli İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi Katlı Otopark Mimari, Mekanik ve Elektrik Tesisatı Uygulama 
Proje Bedeli İşleri 

 Şehir Yerleşkesi İşletme Fakültesi A, B, C, D Blokları Güçlendirme Uygulama Proje 
Bedeli  

 Ayazağa Yerleşkesi K0 Kapı Giriş Binaları Elektrik Tesisatı Uygulama Proje Bedeli 
İşleri 

 Şehir Yerleşkesi Taşkışla Bilim Merkezi Mekanik Tesisat Uygulama Proje Bedeli 
İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi Kapalı Spor Salonu ile Tuzla Denizcilik Fakültesi Kapalı Yüzme 
Havuzu Mekanik ve Elektrik Tesisatı Uygulama Proje Bedeli İşleri 

 Şehir Yerleşkesi Tuzla Denizcilik Fakültesi Kapalı Yüzme Havuzu Çelik Çatı 
Uygulama Proje Bedeli İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi Yurt Binası Mimari Uygulama Projesi Tadilat ve Yenileme 
Bedeli İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi Yurt Binası Mekanik Tesisat Uygulama Projesi Tadilat ve 
Yenileme Bedeli İşleri 

  Ayazağa Yerleşkesi Yurt Binası Elektrik Tesisatı Uygulama Projesi Tadilat ve 
Yenileme Bedeli İşleri 

  Ayazağa Yerleşkesi Yurt Bölgesi (A, B, C, D ve L Bloklar) Çevre Tanzimi Uygulama 
Proje Bedeli İşleri 
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 Ayazağa Yerleşkesi Yurt Bölgesi (A, B, C, D ve L Bloklar) Mekanik ve Elektrik 
Tesisatı Altyapı Uygulama Proje Bedeli İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi Yeni Yurt Binası Mimari Uygulama Proje Bedeli İşleri 
 Ayazağa Yerleşkesi Yeni Yurt Binası Statik (Betonarme) Uygulama Proje Bedeli 
İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi Yeni Yurt Binası Mekanik Tesisat Uygulama Proje Bedeli İşleri 
 Ayazağa Yerleşkesi Yeni Yurt Binası Elektrik Tesisatı Uygulama Proje Bedeli İşleri 
 Ayazağa Yerleşkesi Gölet Bölgesi Yurt Binası Mimari Uygulama Proje Bedeli İşleri 

 
Kampus Altyapı Projesi (2003H031120)  
 
Üniversitemizin Kampus Altyapı Projesi kapsamında su, elektrik, doğalgaz, telefon, yol, 
kanalizasyon, aydınlatma, trotuar gibi çeşitli altyapı işleri yapılmaktadır. Bu proje 
Üniversitemizin can damarı olup, proje kapsamında; 14 adet ihale ile 850 mt kanalizasyon 
hattı yapılması ve/veya yenileme işleri, 1200 mt su terfi hattı ve 50 ton su deposu işleri,13500. 
mt fiber optik kablo ile altyapı işleri, ısıtma sistemi ve doğalgaz dönüşümü işleri, kazan 
daireleri bakım onarım işleri, zemin etüdü için sondaj işleri yapılmıştır. 
 

 Ayazağa Yerleşkesi Kanlı Kavak Bölgesi Su Deposu ve Terfi Hattı ile Lojman 
Bölgesi Yeni Bloklar Kanalizasyon Hattı Yapılması İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi İlave SM Fiber Optik Kablo Altyapı İşleri 
 Ayazağa ve Şehir Yerleşkeleri Isıtma Sistemi, Doğalgaz Altyapı İşleri 
 Ayazağa Yerleşkesi Meslek Yüksek Okulu, Yurt Binaları ve Servis Alanı - Futbol 

Sahası Arası Zemin Etüdü İçin Sondaj Yapılması İşleri 
 Ayazağa Yerleşkesi Enerji Enstitüsü ve Koruma Duvarı İçi Bahçede Çeşitli Altyapı 

Yapılması İşleri  
 Ayazağa Yerleşkesi Yeni Rasat Parkı Karşısı Dekoratif İstinat Duvarı Yapılması İşleri 
 Ayazağa Yerleşkesi Kimya Metalurji Fakültesi Döküm Laboratuarına Elektrik 

Besleme Hattı Çekilmesi İşleri 
 Ayazağa Yerleşkesi Öğrenci Konuk Evi ve Öğrenci Merkezi Binaları Su Deposu ile 

Tesisatlarının Yapılması İşleri 
 Ayazağa Yerleşkesi 75.Yıl Öğrenci Merkezi Önü Kanalizasyon ve Drenaj Rögarları 

Yenileme İşleri 
 Ayazağa Yerleşkesi 75.Yıl Öğrenci Merkezi ile Futbol Sahası Arası Kanalizasyon ve 

Drenaj Boru Hatları Yenileme İşleri 
 Ayazağa Yerleşkesi Kimya Metalurji Fak. Karşısı Otopark Altyapısı İçin Kazı 

Yapılması İşleri 
 Ayazağa Yerleşkesi Ekolojik Ev, Açık Havuz ve Katlı Kapalı Otopark Binaları Zemin 

Etüdü İçin Sondaj Yapılması İşleri 
 Şehir Yerleşkesi Florya Sondaj Kuyusu ve Borulama Sistemi Yenilenme İşleri 
 Üniversitemiz Kazan Daireleri Periyodik Bakım İşleri 

 
Büyük Onarım Projesi (2006H031560) 
  
Üniversitemiz Büyük Onarım Projesi kapsamında mevcut mekanlarda ihtiyaçlara göre 
günümüz koşullarına ve teknolojilere uygun olarak gerekli onarım, tadilat, yenileme işleri 
yapılmaktadır. Bu proje Üniversitemiz için hayati önem taşımaktadır. Üniversitemiz 
birimlerince yılın ilk aylarında ihtiyaçlara uygun istekler bir plan ve program dahilinde 
toplanmakta, sınıflandırılmakta ve ödeneklerin el verdiği ölçüde gerçekleştirilmektedir. Bu 
proje kapsamında 90 adet ihale ile Ayazağa ve Şehir Yerleşkelerinde çeşitli onarım, tadilat,  
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yenileme işleri yapılmıştır. Yıllar önce yapılmış, eski, günümüz koşullarına uymayan 
mekanlar, işlevsel olarak yenilenmiş ve günümüz teknolojisine uygun, modern mekanlarda 
eğitim öğretime devamı sağlanmıştır. Yapılan işlerin 69 adeti hazine yardımı ödeneğinden, 7 
adeti Ö.S.H.B. ödeneğinden, 14 adeti Üniversitemiz kira gelirleri ödeneğinden yapılmıştır.  
 
Büyük Onarım Projesinden Ayazağa Yerleşkesinde 5500 m² kullanılamayan atıl durumda 
olan erkek öğrenci yurt binası yenilenerek kullanıma açılmıştır. 320 m²  mevcut bir mekan tv 
stüdyosu olarak düzenlenmiştir. 796 m² mevcut laboratuar mekanları yenilenmiştir. Vadi 
Yurtlarında 38 adet wc, 40 adet duş mahalli yenilenmiş ve/veya yenilenmekte olup, 9760 m² 
yurt binaları dış cephe boyaları yapılmış ve/veya yapılmaktadır. 8190 m² bina çatıları 
yenileme işleri yapılmıştır. 980 m² mevcut derslik mekanı yenilenerek kullanıma açılmıştır. 1 
adet kız yurdu müstakil ısıtma sistemi ile doğalgaz dönüşüm işleri yapılmıştır.  
Şehir Yerleşkesi Taşkışla ve Gümüşsuyu Restorasyon ihaleleri kapsamında planlanan onarım, 
tadilat, yenileme işleri yapılmıştır. Maçka Konservatuar H blok mevcut 560 m² mekan 
kütüphane olarak düzenlenmiştir. Maçka Konservatuar Temel Bilimler binası bodrum ve 
zemin katta gerekli onarım, tadilat, yenileme işleri yapılmıştır. 
 
Ayazağa Yerleşkesi Eski Öğrenci Yurdu Onarım, Tadilat, Yenileme İşleri 
 
Erkek Öğrenci Yurdu Onarım, Tadilat, Yenileme inşaatı 13.02.2008 tarihinde başlamış ve 
01.12.2008 tarihinde bitirilmiştir. Bina zemin ve dört normal kat olmak üzere toplamda 5500 
m² inşaat alanına sahiptir. Bina zemin katı ısıtma, genel ve güvenlik amaçlı mekanlardan 
oluşmaktadır. Normal katlarda ise 22 adet stüdyo daire, 68 adet oda tipi daire olmak üzere 
112 öğrenci kapasitesine sahiptir. Proje adından da anlaşılacağı üzere eski ve yıpranmış, 
kullanılamaz durumda olması sebebiyle yenilenme ihtiyacı doğmuştur. Yapı İşleri ve Teknik  
 
Daire Başkanlığıca geliştirilen proje ile bina içi inşaat, mekanik ve elektrik tesisatı olarak 
komple yenilenmesi, dış cephe kaplama ve doğramaları yenileme, çatı, dere, oluk yenileme 
işleri yapılarak bina günümüz şartlarına uygun olarak kullanıma hazırlanmıştır.Projenin 
ikmali için 1.691.098.- TL (KDV dahil) harcanmıştır. Binanın daha verimli kullanılması için 
çevre tanzimi ve düzenleme işleri yapılması gerekmekte olup, bu işlerin 2009 yılı 
ödeneklerinden yapılması planlanmıştır. 
 
Şehir Yerleşkesi Taşkışla Binası Tadilat ve Restorasyon İnşaatı (1993) İşleri 
 
Taşkışla Restorasyon Projesi 1993 yılında başlamış olup, bu kapsamda yapılan ihale (yıllar 
içindeki ödenekler düşünülerek) 2008 yılı sonu itibariyle bitirilmiştir. Bu proje kapsamında 
Taşkışla Binasında bulunan Mimarlık Fakültesi tüm kürsüler ile derslik, bilgisayar 
laboratuarı, atölyeler, wc gibi mekanlar yenilenmiş, iki adet çatı katı tümden yenilenmiş, çatı 
kaplamaları, dereler ile iniş boruları yenilenmiş, dış cephe ahşap doğramaları yenilenmiş (çatı 
orta avlular ile bodrum kat hariç), bina ön cephe restorasyonu yapılmıştır.  
 
Şehir Yerleşkesi Gümüşsuyu Binaları Tadilat ve Restorasyon İnşaatı (1993) İşleri 
 
Gümüşsuyu Restorasyon Projesi 1993 yılında başlamış olup, bu kapsamda yapılan ihale 
(yıllar içindeki ödenekler düşünülerek) halen devam etmektedir. Bu proje kapsamında 
Gümüşsuyu Binasında bulunan Makine Fakültesi ile Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı 
Fakültesi çeşitli derslik, laboratuar, atölye, wc gibi mekanlar yenilenmiş, çatı kaplamaları, 
dereler ile iniş boruları yenilenmiş, dış cephe ahşap ve plastik doğramaları yenilenmiş ve 
yapılmıştır. 
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Ayazağa Yerleşkesi TV Stüdyosu Onarım, Tadilat, Yenileme İşleri 
 
Ayazağa Yerleşkesi TV Stüdyosu Onarım, Tadilat, Yenileme İnşaatı 27.08.2008 tarihinde 
başlayıp 25.11.2008 tarihinde bitirilmiştir. Ayazağa Yerleşkesi Otomasyon Binası mafsal 
bloğunda 320 m² alanda gerekli onarım, tadilat, yenileme işleri yapılmıştır.  Projenin ikmali 
için 273.489.- TL (KDV dahil) harcanmıştır.Üniversitemizin TV Stüdyosu ile tüm 
birimlerinde televizyon yayınlarına başlayacaktır. Bu yayınlar gerekli birimlere çekilmiş 
ve/veya çekilecek fiber optik kablolar sayesinde gerçekleştirecektir. Üniversitemizde 
yapılacak eğitim amaçlı dersler, sportif karşılaşmalar, etkinlikler, organizasyonlar gibi çeşitli 
gündemler doğrultusunda yayınlar yapılacaktır.  
 
Şehir Yerleşkesi Konservatuar H Blok Kütüphane Onarım, Tadilat, Yenileme İnş. İşleri 
 
Şehir Yerleşkesi Maçka Konservatuar H Blok Kütüphane Onarım, Tadilat, Yenileme İnşaatı 
25.06.2008 tarihinde başlayıp 24.08.2008 tarihinde bitirilmiştir. Maçka Konservatuar H Blok 
zemin katta mevcut 560 m² alanda kütüphane kullanımına uygun gerekli onarım, tadilat, 
yenileme işleri yapılmıştır. Projenin ikmali için 371.700.- TL (KDV dahil) 
harcanmıştır.Yapılan yeni kütüphane mekanı ile Maçka Yerleşkesinde önemli bir ihtiyaç  
giderilmiştir  
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Şehir Yerleşkesi Maçka Konservatuar Temel Bilimler Binası Onarım, Tadilat, Yenileme 
İnşaatı İşleri 
 
Şehir Yerleşkesi Maçka Konservatuar Temel Bilimler Binası Onarım, Tadilat, Yenileme 
İnşaatı 09.10.2008 tarihinde başlayıp 18.11.2008 tarihinde bitirilmiştir. Maçka Konservatuar 
Temel Bilimler Binasında ihtiyaca uygun olarak bodrum ve zemin katta gerekli onarım, 
tadilat, yenileme işleri yapılmıştır.  Projenin ikmali için 102.070.- TL (KDV dahil) 
harcanmıştır.Konservatuar Temel Bilimler Binasında yapılan onarım, tadilat, yenileme 
işlerleri ile birimlerce mekanların daha elverişli, işlevsel kullanılması sağlanmıştır.  
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 



 
             İstanbul Teknik Üniversitesi   2008 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 

- 16 - 
 

 
 

Ayazağa Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesi Laboratuar Onarım, Tadilat, Yenileme 
İnşaatı İşleri 
 
Ayazağa Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesi Laboratuar Onarım, Tadilat, Yenileme İnşaatı 
10.11.2008 tarihinde başlayıp 31.12.2008 tarihinde bitirilmiştir. Fen Edebiyat Fakültesinde 
binalarında mevcut 19 adet mekan, toplam 796 m² alana sahip Öğrenci ve Araştırma 
Laboratuarında 2008 yılı içinde günümüz teknolojilerine, ihtiyaçlara uygun olarak gerekli 
onarım, tadilat, yenileme işleri yapılmıştır.  Projenin ikmali için 320.370.- TL (KDV dahil) 
harcanmıştır.Fen Edebiyat Fakültesi binaları yapımına 1976 yıllarda başlanmış olması 
sebebiyle laboratuar mekanlarının nedenli eskimiş, yıpranmış ve günümüz koşullarından uzak 
olduğu açıktır. Yılar içinde ödenek durumlarına uygun olarak ve belli bir plan dahilinde 
laboratuar mekanlarında günümüz şartlarına, ihtiyaca uygun yenileme işleri yapılmaktadır. Bu 
amaç ışığında ve ödeneklerin elverdiği ölçüde 2008 yılında yukarıda sözü edilen onarım, 
tadilat, yenileme işleri yapılmıştır.  

 

 
 
 

Ayazağa Yerleşkeleri Vadi Yurtları Wc - Duş Mahalleri, Sıcak Su Hatları, Dış Cephe 
Boyaları ile Ayazağa Kız Öğrenci Yurdu Dış Cephe Boyaları Onarım, Tadilat, Yenileme 
İnşaatı İşleri 
 
Ayazağa Yerleşkesi Vadi Yurtları WC – Duş Mahalleri, Sıcak Su Hatları, Dış Cephe Boyaları 
ile Ayazağa Kız Öğrenci Yurdu Dış Cephe Boyaları Onarım, Tadilat, Yenileme İnşaatı 
14.12.2008 tarihinde başlayıp 22.07.2009 tarihinde bitirilecektir.  Vadi Yurtlarında 38 adet wc 
mekanı ile 40 adet duş mekanında günün koşullarına uygun komple yenileme işleri 
yapılmaktadır.Vadi Yurtları altı blok, Ayazağa Kız Yurdu bir blok olmak üzere toplam 9760 
m² alanda dış cephe onarımı, boyaları yapılmaktadır. Vadi Yurtları kazan dairesi ile yurtlar 
arasında mevcut kullanılamaz duruma gelmiş olan sıcak su boru hatları yenileme işleri 
yapılmaktadır. Projenin ikmali için 1.322.700.- TL (KDV dahil) harcanacaktır.  
 
Vadi Yurtları Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılmış olup Üniversitemize 
devredilmiştir. Yurtların yoğun kullanımı binaların 10 ~ 15 yıl önce yapılmış olması 
sebebiylede eskime, yıpranmalar çok yoğun olmuştur. Yurt binalarına yıllar içinde yapılan  
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boya badana işleri dışında konusu ihale ile yurtlarda modern, günün koşullarına uygun wc ve 
duş mahalleri yapılmış olacaktır. 
  
Projenin ödenek durumuna uygun olarak 2008 yılında % 80’i ikmal edilmiştir. Bu kapsamda 
yurt dört blokta 19 adet wc mekanı ve 20 adet duş mekanı bitirilerek kullanıma açılmış, sıcak 
su ana hatları bitirilerek kullanıma açılmış ve beş adet blokta dış cephe boya işleri 
bitirilmiştir. 
  
Projenin ödenek durumuna uygun olarak 2009 yılında % 20’u ikmal edilecektir.  Bu 
kapsamda yurt dört blokta 19 adet wc mekanı ve 20 adet duş mekanı bitirilecek ve üç adet 
blokta dış cephe boya işleri bitirilecektir. 

 
Ayazağa Yerleşkesi Binaları Çatı Onarımı, Tadilat, Yenileme İşleri 
 
Ayazağa Yerleşkesi Binaları Çatı Onarım, Tadilat, Yenileme İnşaatı 10.11.2008 tarihinde 
başlayıp 31.12.2008 tarihinde bitirilmiştir. Üniversitemiz Ayazağa Yerleşkesi yedi adet 
Fakülte içinde onüç çatı ile toplam 8190 m² alanda onarım, tadilat, yenileme işleri yapılmıştır.  
Projenin ikmali için 413.000.- TL (KDV dahil) harcanmıştır.Yerleşkedeki binaların önemli 
bir bölümü eski yıllarda yapılmış olması sebebiyle çatı taşıyıcı sistemi ile çatı kaplama örtüsü 
eskimiş, yıpranmış ve akıtır duruma gelmiştir. Çatı kaplama örtülerinin yine önemli bir 
bölümü çimentolu asbest levhalar olması sebebiyle ekonomik ömrü bitmiş olması yanı sıra 
insan sağlığı açısından da tehlike oluşturmaktadır. Yenileme yapılan çatılar günümüz 
teknolojilerine uygun, modern, uzun ömürlü, bakımı kolay malzemeler kullanılarak 
yapılmaktadır. 
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Şehir Yerleşkesi Taşkışla Bilim Merkezi Onarım, Tadilat, Yenileme İşleri 
 
Şehir Yerleşkesi Taşkışla Bilim Merkezi Onarım, Tadilat, Yenileme İnşaatı 03.12.2008 
tarihinde başlayıp 20.06.2009 tarihinde bitirilecektir.  Taşkışla Bilim Merkezi 1770 m² inşaat 
alanına sahip, kaba inşaatı bağış olarak yapılarak Üniversitemize verilmiş olup bu ihale ile söz 
konusu binanın inşaat, mekanik ve elektrik tesisatı ince işleri ile çevre tanzim, düzenleme 
işleri yapılmaktadır. 
 
Taşkışla Bilim Merkezi içinde atölye, kafeterya, mutfak ve genel amaçlı mekanlar ile bina 
dışında çatı terası ve bahçe terası bulunmaktadır. Projenin ikmali için 607.110.- TL (KDV 
dahil) harcanacaktır. Projenin ödenek durumuna uygun olarak 2008 yılında % 60’ı ikmal 
edilmiştir. Bu kapsamda bilim merkezi bodrum ve zemin katında inşaat, mekanik ve elektrik 
tesisatına ait çeşitli ince işler yapılmıştır.  Projenin ödenek durumuna uygun olarak 2009 
yılında % 40’ı ikmal edilecektir.  Bu kapsamda bilim merkezi bodrum ve zemin katında kalan 
inşaat, mekanik ve elektrik tesisatına ait çeşitli ince işler ile çatı terası ve çevre tanzimi, 
düzenleme işleri bitirilecektir. 
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Ayazağa Yerleşkesi Kimya Metalurji ve Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi ile Şehir 
Yerleşkeleri İşletme Fakültesi Derslikler Onarım, Tadilat, Yenileme İnşaatı İşleri 
 
Ayazağa Yerleşkesi Kimya Metalurji ve Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi ile Şehir Yerleşkeleri 
İşletme Fakültesi Derslikler Onarım, Tadilat, Yenileme İnşaatı 27.12.2008 tarihinde başlayıp 
31.12.2008 tarihinde bitirilmiştir.Üniversitemiz Ayazağa Yerleşkesi Kimya Metalurji 
Fakültesi dört adet derslik, Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi dört adet derslik ve Şehir 
Yerleşkesi İşletme Fakültesi iki adet derslik ile toplamda 980 m² derslik alanı yapılmış olup, 
kullanıma sunulmuştur.Projenin ikmali için 225.168.- TL (KDV dahil) harcanmıştır. 
 
Üniversitemiz bölümleri kontenjan artışı ve aflardan dolayı öğrenci sayısında çok önemli 
artışlar olması sebebiyle derslikler yetersiz kalmıştır. Ayrıca mevcut dersliklerin kapasite 
artışı ile standartlarının yükseltilmesi gerekmektedir. Söz konusu ihale ile ödenek durumuna 
uygun olarak mevcut bir kısım derslikler yenilenerek günümüz standartlarına uygun hale 
getirilmiştir. Yeni derslik mekanları yapılması ile mevcut derslik mekanlarının yenileme işleri 
ödenek durumlarına uygun olarak 2009 yılında da devam edecektir. 
 
 

 
 
 

Ayazağa Yerleşkesi Ayazağa Kız Yurdu Doğalgaz Dönüşümü Onarım, Tadilat, 
Yenileme İnşaatı İşleri 
 
Ayazağa Yerleşkesi Ayazağa Kız Yurdu Doğalgaz Dönüşümü Onarım, Tadilat, Yenileme 
İnşaatı 25.12.2008 tarihinde başlayıp 31.12.2008 tarihinde bitirilmiştir. Üniversitemiz 
Ayazağa Kız Yurdu binası ısıtma sistemi diğer bloktan ayrılarak kendi binası altında doğalgaz 
ile çalışır kazan dairesi ve bağlantı tesisatı yapılarak binanın kullanımı, sistemin çalıştırılması 
daha düzgün, verimli olmuştur. Bu sayede önemli bir oranda da enerji tasarrufu yapılmıştır. 
Projenin ikmali için 103.840.- TL (KDV dahil) harcanmıştır. 
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Ayrıca bu proje kapsamında; 
 

 Ayazağa Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesi L2, L6 Laboratuarları Pis Su Hattı 
Düzenleme ve Kalorifer Hattı Yenileme İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi Kütüphane Binası Fotosel Kapı ve Giydirme Cephe Cam 
Yenileme ile Uydu Yer Binası Dairesel Doğramaların Açılır Kanat Yapılması İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi Nükleer Enerji Enstitüsü Toplantı Salonu Döşeme Kaplaması ile 
Mevcut Koltuk Onarım İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi Rektörlük Binası R Blok Güneş Kontrol Sistemleri Yapılması 
İşleri, 

 Ayazağa Yerleşkesi Yeni Rasat Parkı Sistemleri Yapılması ve Montaj İşleri 
 Şehir Yerleşkesi Taşkışla Bilim Merkezi Bay - Bayan wc Mahalli Onarım, Tadilat, 

Yenileme İşleri 
 Ayazağa Yerleşkesi Kimya Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 

Araştırma Laboratuarı Endüstriyel Seramik Tezgah ile Çatı Onarım İşleri 
 Ayazağa Yerleşkesi Rektörlük Binası Senato Odası Karot Makinası ile Betonarme 

Elemanların Kesilmesi ve Motorlu Özel Şalter Yenileme İşleri 
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 Ayazağa Yerleşkesi Rektörlük Binası R Blok Rektör ve Özel Kalem Mahalli Bölme 
Duvar ile Gömme Dolap Yapılması İşleri 

 Şehir Yerleşkesi Maçka Konservatuar G-H Blok Bina Girişleri Alüminyum Korkuluk 
ile Giriş Katlar Döşeme Kaplaması Cila Yapılması İşleri,Ayazağa Yerleşkesi Nükleer 
Enerji Enstitüsü Binası İnşaat, Mekanik ve Elektrik Tesisatı Onarım, Tadilat, 
Yenileme İşleri 

 Ayazağa ve Şehir Yerleşkeleri Kompanzasyon Tesisatı Onarım, Kolej Kapı, Enerji 
Enstitüsü Elektrik Tesisat İşleri 

 Şehir Yerleşkesi Maçka Atölyeler Binası Kantin - Kafe Mekanı İnşaat İşleri 
 Şehir Yerleşkesi Maçka Atölyeler Binası Kantin - Kafe Mekanı Mekanik ve Elektrik 

Tesisat İşleri 
 Ayazağa Yerleşkesi Öğrenci Konuk Evi ve Gümüşsuyu Kız Öğrenci Yurdu Banyoları 

Duşakabin Yapılması İşleri 
 Ayazağa Yerleşkesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Laboratuar Onarım, Tadilat, 

Yenileme İşleri 
 Ayazağa Yerleşkesi Öğrenci Konuk Evi Girişi Transparan Gergili Saçak ve 

Alüminyum Rüzgarlık Doğraması Yapılması İşleri 
 Ayazağa Yerleşkesi Kimya Metalurji Fakültesi Ekstraktif Döküm Laboratuarı Elektrik 

Pano ve Şalt Malzemesi Yenilemesi İşleri 
 Şehir Yerleşkesi Taşkışla Bilim Merkezi Özürlü wc Mahalli Onarım, Tadilat, 

Yenileme İşleri 
 Ayazağa Yerleşkesi Bina ve Çevre Yönlendirme, Uyarı, İkaz Yazı ve Levhaları 

Yapılması İşleri 
 Ayazağa Yerleşkesi Konukevi Birinci Kat Data Hattı Tesisatı Yapılması İşleri 
 Ayazağa Yerleşkesi Bilim Toplum Uygar Merkezi Binası (Eski Kütüphane Binası) 

Cephe ve Çatı Camları Yenileme ile Çatı Onarımı Yapılması İşleri 
 Ayazağa Yerleşkesi Servis Alanı Çevre Tanzimi, Düzenleme ve Asfalt Yenileme 
İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi Gemi İnşaat ve Deniz Bilimleri Fakültesi MM10-MM11 Mafsal 
Blokları Onarım, Tadilat, Yenileme İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi İnşaat Fakültesi Yapı Malzemesi Laboratuarı Kolon Korozyon 
Onarımı İle Duvarlarda Dıştan Mantolama Yapılması İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi Uydu Yer Terminal Binası, Servis Alanı Önü, Nükleer - Orta 
Kapı Girişi, İnşaat Fakültesi, Motorlar Taşıtlar Laboratuarı, Maden - Kimya Metalurji 
Fakültesi Çeşitli Onarım, Tadilat, Yenileme İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi Yolları Yağmur Izgarası ve Asfalt Kaplama Onarım, Tadilat, 
Yenileme İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi Bilim Toplum Uyg-Ar Merkezi ile Yeni Rektörlük Binaları 
Mekanik ve Elektrik Tesisatı İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi Yolları Hız Kesiciler ile Trafik levhaları Temini ve Montaj İşleri 
 Ayazağa Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkası Yol Genişletme, Bordür, Trotuar 

Sökülmesi ile Otopark Dolgusu Onarım, Tadilat, Yenileme İşleri 
 Ayazağa Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkası ile PTT Arası Yol Bordür, Trotuar 

ve Asfalt Yapılması Onarım, Tadilat, Yenileme İşleri 
 Ayazağa Yerleşkesi Sokak Aydınlatması ve Çeşitli Onarım, Tadilat İşleri 
 Ayazağa Yerleşkesi Merkezi Kütüphane ve Fen Edebiyat Fakültesi Önü Heykel 

Kaidesi Yapılması İşleri 
 Ayazağa Yerleşkesi Binaları Kalorifer ve Müşterek Tesisat Onarım, Tadilat, Yenileme 
İşleri 
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 Ayazağa Yerleşkesi Mekatronik Eğitim ve Araştırma Binası Onarım, Tadilat, 
Yenileme İnşaatı İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi Sokak ve Öğrenci Yurtları Çevre Aydınlatma Onarım, Tadilat, 
Yenileme İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi İnşaat Fakültesi Derslik, Laboratuar ve Koridor Mahalleri Boya 
İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi Nükleer Giriş Kapısı Düzenleme, Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi 
Giriş Saçağı, Fen Edebiyat Fakültesi Otopark Beton Kesilmesi, Çeşitli İnşaat Artığı, 
Moloz Nakliyesi Onarım Tadilat, Yenileme İnşaatı İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi Meslek Yüksekokulu ve Çevre Mühendisliği Laboratuar, Derslik, 
Koridor Boya İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi Meslek Yüksekokulu İnşaat Onarım, Tadilat ve Yenileme İşleri 
 Ayazağa Yerleşkesi Elektrik Elektronik Fakültesi, Öğrenci Konuk Evi, Merkez 

Kütüphane - Kapalı Spor Salonu, Uydu Yer Terminal Binası Fen Edebiyat Fakültesi 
Çeşitli Altyapı, Çevre Onarım, Tadilat, Yenileme İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi Rektörlük Binası Yönlendirme, Bilgilendirme, Talimat Levhaları 
Yapılması ve Yerine Montaj İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi Öğrenci Konukevi Çamaşırhane Ofis, Kültür Sanat Birliği 
Fotoğraf Kulübü Karanlık Oda ile Bilgi İşlem Sınıf Mekanları Onarım, Tadilat, 
Yenileme İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi İnşaat Fakültesi DBC4 Bloğu Derslik Onarım, Tadilat, Yenileme 
İnşaatı İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi İnşaat Fakültesi DBC4 Bloğu Derslikler Öğrenci Sırası, Yazı 
Tahtası, Podyum, Kürsü Yapılması İnşaatı İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi Kültür Sanat Birliği Elektrik Tesisatı Onarım, Tadilat, Yenileme 
İşleri 

 Şehir Yerleşkesi Maçka Konservatuar Temel Bilimler Binası Bayan Soyunma, Wc ve 
Öğretim Odaları Onarım, Yenileme İnşaatı (2008) İşi Keşfi 

 Ayazağa Yerleşkesi Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi Bina Dışı Cihazların Korunması 
Amaçlı Sundurma Yapılması Onarım, Tadilat, Yenileme İnşaatı İşleri 

 Ayazağa, Şehir Yerleşkesi Binaları Su Depoları Hijyenik Temizlik ve Dezenfeksiyon 
Yapılması İşler 

 Ayazağa, Şehir Yerleşkesi Yurtlar, Spor Salonu, Kapalı Yüzme Havuzu Su Depoları 
Hijyenik Temizlik ve Dezenfeksiyon Yapılması İşler 

 Ayazağa Yerleşkesi Kimya Metalurji Fakültesi ile İnşaat Fakültesi Çevre 
Mühendisliği Bölümü Eşanjör Yenileme, Otomasyon ve Mekanik Tesisat İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi SDKM D Blok Fan - coil (salon tipi sıcak ve soğuk hava) 
Cihazları ile Tesisatları Onarım, Tadilat, Yenileme İnşaatı İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi SDKM D Blok (alt zemin kat, ara kat, üst zemin kat) Alçıpan, 
Taşyünü Asma Tavan Sistemi ile Boyaları Onarım, Tadilat, Yenileme İnşaatı İşleri 
Ayazağa Yerleşkesi Elektrik Elektronik Fakültesi Kontrol Mühendisliği Bölümü 
Robotik Laboratuarı Onarım, Tadilat, Yenileme İnşaatı İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi Prof. Dr. Adnan Tekin Laboratuarı İç ve Dış Cepheler Boya 
Badana Onarım, Tadilat, Yenileme İnşaatı İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi Motorlar Taşıtlar Laboratuarı, İnşaat Fakültesi, Stadyum Yanı, 
Yurt - Lojman Bölgeleri, Öğrenci Yemekhanesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Eski 
Rektörlük Binası Karşısı, Kreş Yolu Binası Çeşitli Onarım, Tadilat, Yenileme İnşaatı 
İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi Rektörlük Binası B Blok 131,00 Kotu Bölme Duvar İşleri 
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 Ayazağa Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü L6 Blok Üç Kat Koridor 
Asma Tavan ve Aydınlatma Onarım, Tadilat, Yenileme İnşaatı İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi Kapalı Spor Büyük Salon Aydınlatma ile Gemi Fakültesi Model 
Havuzu ve SDKM Çevre Aydınlatma ile Ayazağa ve Şehir Yerleşkesi Binaları 
Kompanzasyon Tesisatı Onarım, Tadilat, Yenileme İnşaatı 

 Ayazağa Yerleşkesi Elektrik Elektronik ile Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi Su Depoları 
ve Hidrofor Yapılması Onarım, Tadilat, Yenileme İnşaatı İşleri  

 Ayazağa Yerleşkesi Öğrenci Merkezi Ana Giriş Kapı Üzerine Çelik Profil Taşıyıcılı 
Transparan Cam Saçak Yapılması Onarım, Tadilat, Yenileme İnşaatı İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi Öğrenci Merkezi Çelik Çatı, Teras Kat ve Bodrum Kat Onarım, 
Tadilat, Yenileme İnşaatı İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi Öğrenci Merkezi Hidrolik Asansör, Asansör Kovası ve Küzey 
Cephesi Merdiven Onarım, Tadilat, Yenileme İnşaatı İşleri 

 Şehir Yerleşkesi Kazan Daireleri Su Yumuşatma Cihazları Onarım, Tadilat, Yenileme 
İnşaatı İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi Lojmanlar A12 Dış Kapıları Onarım, Yenileme İnşaatı İşleri 
 Ayazağa Yerleşkesi Etiler Rektörlük Merkezi Onarım, Tadilat, Yenileme 
İşleriAyazağa Yerleşkesi SDKM Isıtma Ana Galeri Hattı Omega Odası ve Boruları 
Onarım, Tadilat, Yenileme İnşaatı İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi Lojmanlar (C2, C1, A6, A7 Bloklar) Isıtma Boru Hatları ile 
İzolasyonları Onarım, Yenileme İnşaatı İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi Öğrenci Merkezi Doğalgaz Bacası, Klima Santralleri Otomasyon 
Sistemi ile Yangın Hidrofor Sistemi Yapılması Onarım, Tadilat, Yenileme İnşaatı 
İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi Yurt - Lojmanlar Bölgesi A7 ve B2 Blok Isıtma Hatları ile Çeşitli 
Birimlerde Isıtma Sistemleri Onarım, Tadilat, Yenileme İnşaatı İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi 75. Yıl Öğrenci Merkezi Yemekhane Çatısı Onarım, Tadilat, 
Yenileme İnşaatı İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesi L2 Laboratuarı Klima Santrali M7 Mafsal 
Bloğu Çatısına Konması Onarım, Tadilat, Yenileme İnşaatı İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi Kimya Metalurji Fakültesi Seramik 304 - 306 Nolu Laboratuar 
Plastik Doğrama, Elektrik Tesisatı ile Şehir Yerleşkesi Maçka H Blok Plastik 
Doğrama Yenileme Onarım, Tadilat, Yenileme İnşaatı İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi Makina Fakültesi Motorlar Taşıtlar Laboratuar Binası 
Kanalizasyon Hatları ile Rogarlar (Bina Ana Hat Bağlantısı, Ana Hat, Rogarlar) 
Kontrol, Temizlik, Onarım, Tadilat, Yenileme İnşaatı İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi Maden ve Elektrik Elektronik Fakültesi Kanalizasyon Hatları ile 
Rogarları Kontrol, Temizlik, Onarım, Tadilat, Yenileme İnşaatı İşleri 

 Şehir Yerleşkesi Maçka Yabancı Diller Yüksekokulu Kazan Dairesi Temiz Su 
Kollektörü İle Giriş Kat TUBA Mahalli Isıtma Sistemi Onarım, Tadilat, Yenileme 
İnşaatı İşleri 

 Ayazağa Yerleşkesi Yeni Yurt Binası Zemin Etüdü İçin Sondaj Yapılması İşleri 
 Şehir Yerleşkesi Taşkışla Kazan Dairesi Genleşme Tankları ile Maçka İşletme 

Fakültesi Kazan Dairesi Sirkülasyon Pompası Yenileme İnşaatı İşleri 
 
Derslik, Merkezi Birimler ve Merkez Laboratuarı Projesi (2007 H 032 170) 
 
Bu proje kapsamında 2 adet ihale ile 6500 m² Ayazağa Yerleşkesi Merkez Laboratuarı A Blok 
İnşaatı (2007 yılında başladı 2008 yılında bitti), 4760 m² Ayazağa Yerleşkesi Yurt Binası D 
Blok İnşaatı (% 90’ı 2008 yılı, % 10’u 2009 yılı) yapılacaktır. 
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Ayazağa Yerleşkesi Merkez Laboratuarı A Blok İnşaat (2007) İşi 
 
Merkez Laboratuarı A Blok inşaatı 10.10.2007 tarihinde başlamış ve 16.12.2008 tarihinde 
bitirilmiştir. Bina bodrum kat, bodrum galeri katı, zemin kat, birinci kat ve ikinci kat olmak 
üzere toplamda 6500 m² inşaat alanına sahiptir. Projenin ikmali için 6.709.362.- TL (KDV 
dahil) harcanmıştır. Üniversitemiz günün koşullarına ve teknolojilerine uygun bir Merkez 
Laboratuarı binasına kavuşmuştur.  

 
Projenin ödenek durumuna uygun olarak 2007 yılında % 52’si ikmal edilmiştir. Bu kapsamda 
bina temelleri, betonarme kaba inşaatı, duvarlar, cephe ve çatı kaplaması ile inşaat, mekanik 
ve elektrik tesisatına ait bir kısım ince işler yapılmıştır. Projenin ödenek durumuna uygun 
olarak 2008 yılında % 48’i ikmal edilmiştir. Bu kapsamda tüm inşaat, mekanik ve elektrik 
tesisatına ait ince işler, kalan cephe ve çatı kaplamaları ile bina dışı altyapı kanalizasyon 
yağmursuyu hatları, bağlantıları yapılmıştır. Sonuç itibariyle Merkez Laboratuarı A Blok 
Binası 2008 yılı sonu itibariyle bitirilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiştir.  
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Ayazağa Yerleşkesi Yurt D Blok İnşaatı (2008) işi 
 

Yurt Binası D Blok inşaatı 18.12.2008 tarihinde başlamış ve 13.10.2009 tarihinde 
bitirilecektir.  
 
Projenin ikmali için 3.056.200.- TL (KDV dahil) harcanacak olup Üniversitemiz 
günün koşullarına uygun, modern, işlevsel yurt binasına sahip olacaktır.  
 
Projenin ödenek durumuna uygun olarak 2008 yılında % 90’ı ikmal edilmiştir. Bu 
kapsamda bina temelleri, betonarme kaba inşaatı, duvarlar, cephe ve çatı kaplaması ile 
inşaat, mekanik ve elektrik tesisatına ait önemli bir kısım ince işler yapılmıştır.  
 
Projenin ödenek durumuna uygun olarak 2009 yılında % 10’u ikmal edilecektir.  Bu 
kapsamda tüm inşaat, mekanik ve elektrik tesisatına ait kalan ince işler ile bina dışı 
altyapı kanalizasyon yağmursuyu hatları, bağlantıları yapılacaktır.  
 
 
Yurt Binası D Blok çok amaçlı kullanıma sahip olup, lisans eğitimi gören 
öğrencilerimiz yanı sıra yüksek lisans, doktora öğrencilerinin de kalabileceği 
standartta ve özelliktedir. 
 

 
 
 
1. Ayazağa Yerleşkesi Yurt Binası C Blok İnşaatı Projesi 

 
Bu proje kapsamında 1 adet ihale ile Ayazağa Yerleşkesinde Yurt Binası C Blok inşaatı 
yapılmıştır. Projenin kaynağı şartlı bağış olup, proje numarası yoktur. 
Yurt Binası C Blok inşaatı 12.02.2008 tarihinde başlamış ve 31.12.2008 tarihinde 
bitirilmiştir.  
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Bina bodrum kat, zemin kat ve dört normal kat olmak üzere toplamda 4760 m² inşaat 
alanına sahiptir. Yurt C Blok binası toplam 116 oda ve 164 öğrenci kapasitedir. Bina 
bodrum katı ısıtma, teknik ve genel mekanlar, katlar öğrenci odaları (duş ve wc’li) ile 
çalışma, dinlenme mekanlarından oluşmaktadır.  
 
Projenin ikmali için 2.705.032.- TL (KDV dahil) harcanmış olup Üniversitemiz günün 
koşullarına uygun, modern, işlevsel yurt binasına sahip olmuştur.  
 
Yurt Binası C Blok çok amaçlı kullanıma sahip olup, lisans eğitimi gören öğrencilerimiz 
yanı sıra yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin de kalabileceği standartta ve 
özelliktedir. 
 
 

 
 
Makine-Teçhizat Alımı (2007H032130)  
 
Bu projeden11 adet klima, klima filtresi, 2 edet faks ve 1 adet fotokopi makinesi, ağ cihazları, 
network yazıcı kartı,  projeksiyon ve askı aparatı cihazı, LF güç kalitesi sistemi, katlama 
makinesi, asansör bakımı, video kamera, çim biçme ve ilaçlama makinesi, opti point tuş 
modülü, anahtarlama cihazı, renkli fotokopi, Planye makinesi, elektrikli şerit testere, ölçü 
aleti, , 8 kwa jeneratör, tamburlu çayır biçme makinesi, manyetik doldurma cihazı, kontrbaz 
cihaz alımı, şamandıra, soğutma cihazı, depolama ağ cihazı, klima tamiri, fotokopi makinesi 
alımı, kiosk cihazı, 20 adet cd çalar, kart okuyucu alımı, kablosuz internet erişim cihazı, 
Uzaktan dinleme monitörü, mikrofon, pre  anfisi, kulaklık anfisi,  keman raybosu, viyalensel 
raybosu, viyanelsel burgu traş aleti, keman burgu traş aleti, keman kumpası, viyonelsel 
kumposu, vb.projeksiyon, kaset çalar, beyaz yazı tahtası,  güç kontrol panosu, güvenlik  
sistemi, fotokopi ve faks alımı, 20 adet projeksiyon cihaz alımı, hidrolik biriktirici(10 adet) 
biriktirici emniyet bloku (10 adet) 
 
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının Öz gelirlerinden karşılanmak üzere 255.000 TL 
başlangıç ödeneği tefrik edilen Makine-Teçhizat Alımı (2007H032130 projesinden 
Üniversitemiz muhtelif öğrenci bilgisayar laboratuarlarında bulunan cihazların teknik 
özellikleri bakımından ve destekledikleri hızlar bakımından günümüz ihtiyaçlarını 
karşılayamıyor olması nedeniyle makine teçhizatlar alınmıştır. Ayrıca yurtlardaki tefrişat ve 
beyaz eşya ihtiyaçları karşılanmıştır. 
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Bilgi Teknolojileri (2007H032150)   
 
Bilgisayar ağ alt yapısı, (2 adet), dizüstü bilgisayar (304 adet), masa üstü bilgisayar (97 adet), 
Bellek ve mouse, data alt yapı, 8 adet sunucu, 28 adet bilgisayar ve monitör, 9 adet yazıcı,  
tarayıcı, yazıcı ve harddisk alımı yapılmıştır.. 
Bilgi Teknolojileri projesinden aşağıda belirtilen yazılım ve lisans sözleşmeleri yenilenmiştir. 
Veri Depolama Ünit. Yazılım Güncellemesi: Üniversitemiz öğretim üyeleri, öğrenciler ve 
idari personeline hizmet veren ve e-posta, web alanı gibi hizmetlerin verildiği Veri Depolama  
Ünitesi Donanım Yazılımı günümüz şartlarına uygun hizmet verebilmesi amacıyla 
güncellenmiştir. 
Microsoft Kampus Lisans Sözleşmesi: Üniversitemiz personeli tarafından idari ofislerde, 
akademik personel tarafından fakültelerde ve öğrenciler tarafından bilgisayar 
laboratuarlarında kullanılan bilgisayarların verimli kullanılmasını sağlayacak istemci ve 
sunucu işletim sistemleri ile temel ofis yazılımları 2008 yılı lisans güncellemeleri yapılmıştır. 
ANSYS - Sonlu Elemanlarla Bilimsel Analiz Yazılımı Temini: Üniversitemiz öğretim 
üyelerinin akademik çalışmalarında ve öğretimde kullandıkları, öğrencilerin derslerinde 
ihtiyaç duydukları sonlu elemanlarla bilimsel analiz yapmaya olanak sağlayan yazılım 
alınmıştır. Yazılım sonlu elemanlara dayalı modelleme, bunların yapısal (structural) analizi, 
ısıl (thermal) analizi, akustik (acoustics) analizi, elektromanyetik (electromagnetics) analizi, 
eşlenik alan (coupled field) analizi, çeşitli çözüm yöntemleri ile analizi ve grafik ve son işlem 
analizine olanak sağlamaktadır. 
SPSS - İstatistik Çözümleme ve Analiz Yazılımı Temini: Üniversitemiz öğretim üyeleri 
akademik çalışmalarında ve öğretimde ve öğrenciler derslerinde gelişmiş istatistik çözümleme 
ve veri analiz yazılımı kullanmaktadır. Çeşitli verilere erişebilen ve veri yönetim özellikleri 
sunan, gelişmiş istatistiksel analizler üreten ve görselleştiren yazılım alınmıştır. 
McAfee – Anti virüs Yazılım Temini: Üniversitemiz akademik, idari personel ile öğrencilere 
hizmet veren bilgisayarların ve merkezi sunucu sistemlerinin zararlı yazılım ve betiklere karşı 
korumak ve çalışmanın sürekliliğini sağlamak amacıyla anti-virüs yazılımı alınmıştır. 
Matlab - Teknik Hesaplama ve Sistem Modelleme Yazılımının Güncellenmesi: Üniversitemiz 
öğretim üyelerinin akademik çalışmalarında ve öğretimde kullandıkları, öğrencilerin 
derslerinde ihtiyaç teknik hesaplama ve sistem modelleme yapmaya olanak sağlayan yazılım 
lisansı 2008 yılı bütçesi ile güncellenmiştir. 
IP Telephony – Çağrı Yönetim Yazılımlarının Güncellenmesi: Üniversitemiz kampüs içi 
iletişimin IP altyapısı üzerinden ücretsiz olarak sağlanabilmesi için 2004 yılından beri 
kullanımda olan Çağrı Yönetim Yazılımı 2008 bütçesi ile güncellenmiştir. 
 
Yayın Alımı (2007H032140)  
 
Üniversitemiz kütüphanelerine açık ihale usulü ve doğrudan temin yoluyla 12.486 adet kitap, 
DVD ve VCD formatında yayın satın alınmış, bu yayınlar için toplam 1.052.497 YTL 
ödenmiştir. 
2008 yılında İTÜ kütüphaneleri için 749 adet basılı dergiye abone olunmuş ve abonelik bedeli 
olarak 939.289 YTL ödenmiştir.  
2008 yılında abone olunan 72 adet DVD ve online elektronik veri abanı için 1.033.141 YTL 
ödenmiştir. Satın alınan 72 veritabanının yanı sıra abonelik ücretleri TÜBİTAK-ULAKBİM 
tarafından ödenen veritabanları ile birlikte abone olunan veritabanı sayısı 103’e ulaşmıştır.  
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2008 yılında yayın alımı ve aboneliği için bütçeden 2.800.000 YTL, mezun bağışlarından 
225.000 olmak üzere toplam 3.025.000 YTL’lik  ödenek kullanımı gerçekleşmiştir. 
 
Yükseköğretim-spor sektörü 
 
Su Sporları Merkezi (2007H050100)  
 
Bu proje kapsamında 11 adet ihale ile Ayazağa ve Şehir Yerleşkelerinde çeşitli spor 
tesislerinde onarım, tadilat, yenileme işleri yapılmıştır. 
 
Ayazağa Yerleşkesi Kapalı Spor Salonu, Futbol Sahası ve Şehir Yerleşkesi Gümüşsuyu 
Kapalı Spor Salonu Skorbord Temini ve Yerine Montaj İşleri. 
Ayazağa Yerleşkesi Kapalı Spor Salonuna günümüz şartlarına, yapılacak maçlara uygun 
özellikte, kapasitede bir adet skorbord temini ve yerine montajı işleri.  
 
Gümüşsuyu Yerleşkesi Kapalı Spor Salonuna günümüz şartlarına, yapılacak maçlara uygun 
özellikte, kapasitede bir adet skorbord temini ve yerine montajı işleri. 
Ayazağa Yerleşkesi Futbol Stadyumuna günümüz şartlarına, yapılacak maçlara uygun 
özellikte, kapasitede bir adet skorbord temini ve yerine montajı işleri. 
 
Ayazağa Yerleşkesi Kapalı Spor Salonunda mevcut olup ihtiyaca cevap veremeyen 
skorbordun sökülmesi ve Ayazağa Yerleşkesi Vadi Yurtları Spor Salonuna montaj işleri. 
Projenin ikmali için 1.386.500.- TL (KDV dahil) harcanacaktır.  
Projenin ödenek durumuna uygun olarak 2008 yılında % 80’i ikmal edilmiştir. Bu kapsamda 
Ayazağa Kapalı Spor Salonu, Ayazağa Futbol Stadyumu, Gümüşsuyu Kapalı spor Salonu 
skorbordları temini ve montajı yapılmaktadır.    
Projenin ödenek durumuna uygun olarak 2009 yılında % 20’si ikmal edilecektir. Bu 
kapsamda Ayazağa Kapalı Spor Salonu, Ayazağa Futbol Stadyumu, Gümüşsuyu Kapalı spor 
Salonu skorbordları eksik işleri ile Ayazağa Kapalı Spor Salonu mevcut skorbordun Ayazağa 
Vadi Yurtları Kapalı spor Salonuna montaj işleri bitirilecektir. 
 
Ayazağa Yerleşkesi Kapalı Yüzme Havuzu Antremen Havuz İzolasyon ve Seramik 
Kaplamaları Onarım, Tadilat, Yenileme İnşaatı İşleri 
Şehir Yerleşkesi Gümüşsuyu Kapalı Spor Jimnastik Salonu Parke Yenileme, Basket Salonu 
Parke Bakım Onarım ile Trübün Yenileme İşleri 
Şehir Yerleşkesi Gümüşsuyu Kapalı Spor Salonu Çatı Onarımı ile Salon Duvarları Onarım, 
Boya Badana İşleri 
Ayazağa Yerleşkesi Tenis Kortları Aydınlatma (2 Adet) ile Akrilik Zemin Kaplaması (4 
Adet) Yapılması İşleri  
Ayazağa Yerleşkesi Kapalı Yüzme Havuzu Tesisinde Sauna İnşaatı işleri 
Ayazağa Yerleşkesi Kapalı Spor Salonu Doğal Görünümlü Polyester Tırmanma Kayası 
İnşaatı İşleri 
Şehir Yerleşkesi Gümüşsuyu Tenis Kortu Sahası Üst Yapı Yenileme İnşaatı İşleri 
Şehir Yerleşkesi Gümüşsuyu Tenis Kortu Sahası Alt Yapı Yenileme İnşaatı İşleri 
Şehir Yerleşkesi Maçka Basketbol Sahası Üst Yapı İnşaat İşleri 
Şehir Yerleşkesi Maçka Basketbol Sahası Alt Yapı İnşaat İşleri 
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Spor Salonu Ve Otopark Projesi  
 
Üniversitemiz Ayazağa Yerleşkesinde Kapalı Spor Salonu ve Otopark Yapımı amacıyla şartlı 
bağış yapılmıştır. 2007 yılından devreden 1.200.000.- YTL ve 2008 yılında yapılan 1.200.000 
YTL. şartlı bağışla toplam 2.400.000 YTL. olmuştur. Ancak 2008 yılında proje ve altyapı 
çalışmaları bitirilemediğinden söz konusu projenin ihalesi yapılamamış olup, ödenek 
harcanamamıştır.  
 
Teknolojik araştırma sektörü: 
 
Havacılık Ar-Ge Ve Uygulama Projesi (2002K120360)  
 
2002 Proje kapsamında prototip helikopter imalatına, test ve entegrasyonuna yönelik olarak 
çalışmalarına devam edilmiştir. 2008 yılı içersinde başlıca 5 ana başlıkta işler sürdürülmüştür. 
İlk üçü TAI/TUSAŞ ile gövde parçaları imalatı ve entegrasyon çalışmaları,  ASELSAN ile 
aviyonik sistem tasarım çalışmaları ve Mühendislik ve Danışmanlık faaliyetleridir. Bu yıl 
içerisinde başlanan çok önemli bir çalışma ise transmisyon ve rotor sistemlerinin kapsamlı 
test edilebileceği yarı üniversal, taşınabilir bir sistemin ulusal kaynaklar yardımı ile 
tasarlanması ve ürettirilmesidir. Bu donanım ile benzer kapasitedeki diğer helikopterlerin 
transmisyon ve rotor sistemleri de test edilmektedir. Bu palaların tüm tasarım ve testleri proje 
kapsamında İTÜ proje ekibi tarafından yapılmıştır. Üretim çalışmaları da yerinde ulusal firma 
temsilcilerinin katılımı ile de izlenmiş ve pala imalatına yönelik bilgi ve teknoloji transferi 
gerçekleştirilmiştir. Proje içerisinde paralel olarak yürütülen diğer bir çalışma da 25 kg 
faydalı yük taşıyabilen insansız bir helikopterin tamamlanması olmuştur. Bu insansız 
helikopter motor, transmisyon ve rotor sistemi dahil tamamen proje kapsamında, proje 
laboratuarların da proje ekibi tarafından tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sistemin kompozit 
palalarının üretimi işbirliği yapılan, teknoloji ve bilgi aktarımı yapılan bir ulusal firma 
tarafından hızla ve özenle gerçekleştirilmiştir. 
 
İleri Teknoloji Seramik Ve Kompozit Araştırma Merkezi (1997K121640)   
 
Proje başlangıçta dış kredi destekleri ile birlikte yürütülmüş ve bu kapsamda yüksek 
teknolojiye sahip cihazlar temin edilmiştir. Temin edilen EPMA (Elektron Mikro Prob Analiz 
Cihazı), SIMS (İkincil İyon Kütle Spektrometresi) ve ICP (Endüktif Kuplajlı Plazma 
Spektrometresi) gibi yüksek teknolojiye sahip karakterizasyon cihazları yanı sıra, İTÜ 
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümüne daha önceleri çeşitli kaynaklardan benzer 
projelerle temin edilen üretim cihazları birlikte kullanılarak geniş kapsamlı araştırma 
geliştirme faaliyetleri alt yapısı oluşturulabilmiştir. 
 
Malzeme bilimi, yeni malzemelerin geliştirildiği ve bilinen malzemelerin özelliklerinin mikro 
yapı bileşim sentezleme proses ilişkilerinin detaylandırılmayla iyileştirildiği disiplinler arası 
bir çalışma alanıdır. Malzemelerin insan aktivitelerinin temel unsuru olduğundan, yeni 
malzemelerin bulunması ve geliştirilmesi, insan yaşamı ve endüstriyel alanda büyük 
yenilikler getirmiştir. İlk insanların bronzu keşfinden, günümüzde bilişim, enerji 
teknolojilerine, medikal uygulamalardan taşımaya kadar günlük yaşamda yaygın kullanılan 
malzemelerin geliştirilmesi insan hayatını kolaylaştırmış ve bilgi ve teknolojinin gelişimi ile 
beklenen malzeme performansları nano boyutlarda bile gerçekleştirilebilmiştir. Ülkemiz çok 
çeşitli doğal ham maddelere sahip olup, ülkemiz araştırma kurumları ve birçok 
üniversitesinde bu ham maddelerden yenilikçi malzemelerin geliştirilmesi üzerine çeşitli 
çalışmalar sürdürülmektedir. 



 
             İstanbul Teknik Üniversitesi   2008 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 

- 30 - 
 

 
 

Projenin bundan sonraki aşamalarında metalik, seramik, polimer esaslı ve bunların 
kompozitlerinin oluşturduğu, aşındırma, kesme, delme ve koruma amaçlı takım malzemeleri, 
enerji transfer esaslı ilaç salınım sistemleri, yüksek sıcaklık uygulamalarına yönelik polimer 
kompozit sistemlerinin, ultra yüksek sıcaklık seramik uygulamaları malzemeleri, ince film 
uygulamalarına yönelik hedef malzeme geliştirme teknolojileri, nükleer enerji teknoloji 
malzemeleri ve nano teknolojik malzemelere yönelik yenilikçi malzemelerin, sentez-proses-
bileşim-mikro yapı ilişkileri kurularak, yeni malzemeler geliştirmeye uygun alt yapı 
tamamlanacaktır. 
 
Mekatronik Eğitim Ve Araştırma Merkezi (2000K120270 ) 
 
 Merkezin amacı İTÜ bünyesinde Mekatronik konusunda eğitim ve araştırma faaliyetlerinde 
bulunan değişik birimlerle özel sektör kuruluşlarını bir araya getirerek; 
Özel sektörün gücünü üniversitenin gücüyle birleştirerek ulusal ve uluslar arası sahada 
nitelikli araştırmalar yapmak ve programlar yaratmak; 
Lisansüstü ve Lisans programlar yürütülmesine destek sağlamak 
Ulusal ve uluslar arası benzer kuruluşlar ile işbirliği yapılmaktadır. 
Mekatronik Yüksek Lisans Programı 6 yıldır faaliyete geçmiştir ve onlarca yüksek mühendis 
mezun etmiştir. 
 
İleri Araştırma Ve Eğitim Programları (2001K120750) 
 Proje süresi boyunca alınan aletler ile laboratuar olanakları artmış, yenilenmiş ve 
güncellenmiştir. Öte yandan laboratuarda kullanılan veri alma programlarının güncellenmesi 
ve yenilerinin alınması, bazı mevcut aletlerin kalibrasyonları yapılarak yenilenmiştir. 
 
Bilindiği üzere malzeme bilimi ve mühendisliği nano teknolojinin üzerine bina edildiği telam 
alanlardan bir tanesidir ve hem tanımlama hem de üretime yönelik alet teçhizat gelişiminin de  
çok hızlı olduğu bir alandır. Bunun dışında öğrencilerin ve programa destek veren öğretim 
üyelerinin bulgularını paylaşmak üzere yurt içi ve dışındaki konferanslara katılarak projeye 
katkıda bulunmaktadırlar. 
 
Hedefine uygun olarak yürütülmekte olan uydu haberleşmesi ve uzaktan algılama 
programında yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri öğrenim görmektedir. Program 
kapsamında kurulma çalışmaları devam eden Elektromagnetik Ölçme ve Görüntüleme 
Laboratuarı ölçme laboratuarında çalışmalar devam etmektedir. 
 
Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi (2004K120880) 
 
 Bu proje kapsamında alınan donanım, yazılım yatırımları ve bunların entegrasyonu 
çalışmaları yapılmıştır.   Destek birimlerinin kapasite artırımı gerçekleştirildi. Eğitim 
çalışmaları gerçekleştirildi. Servis yönetimi altyapısı devreye alınmıştır. Veri toplama 
sistemleri enterprise seviyesine çıkarılmış ve diskten-diske yedekli hale getirilmiştir. 
 
Türk Linyitlerinin Çevreye Uyumlu Bir Yakıt Olan Kömür Su Karışımlarında 
Kullanımı Ve Pilot Ölçekli Yakılması   
 
Türkiye afet bilgi sistemi İstanbul uyg.  
 
TABİS-OK 2006 obje Katoloğu baz alınarak Tabis Veri Katoloğunun analiz edilmesi ve 
düzenlemeleri bitirildi, TABİS-OK 2006 obje katoloğu baz alınarak mantıksal veritabanı  
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tasarımı yapıldı. TABİS coğrafi veritabanı modeli içerinde İstanbul Coğrafi Bilgi Sistemi 
Verilerini depolanabilmesi için düzenleme yapıldı, Pilot ilçe olarak Zeytinburnu ilçesine ait 
bina bilgilerinin TABİS sistemine aktarılması işlemi gerçekleştirildi, (İSTABİS) kapsamında 
geliştirilmiş olan TABİS coğrafi veritabanının ihtiyaç duyduğu verilerin belirlenmesi, gerekli 
veri dönüşüm hizmetlerinin yapılması ve tabis coğrafi veritabanına aktarılması işi yapıldı. 
Veri kataloğunu tümü kurumlar için hazırlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile veri 
değişimi anlaşmaları yapılarak işbirliği protokolü imzalandı. Değişik kurumlardan veri 
toplanmasına devam edilmiştir. Afet yönetimi obje alanlarının ve özniteliklerinin sisteme 
aktarılmıştır. Değişik kademelerde ihtiyaç duyulacak sorgu ve modellemelerinin analizleri 
için teknik şartname hazırlanmış ve tanımlanan iş tamamlanmıştır. 
 
2003K120630 Manyetoreolojik Akışkan Üretim ve Uygulama Teknolojisi Geliştirme 
 
Manyetoreolojik akışkanlar, manyetik alan etkisine tabi tutulduklarında milisaniyeler gibi kısa 
sürelerde viskozitelerinde meydana gelen çok büyük artışlardan dolayı son yıllarda ilgi 
çekmeye başlamışlardır.  
 
Bu çalışma çerçevesinde laboratuarda üretilmiş olan MR akışkanlar ticari bir damper içerisine 
koyularak, belirli voltajlarda akışkanın sönüm katsayısı değeri hesaplanmıştır. Buna göre 
manyetik alan yaratan voltajın artmasının, sönüm katsayısını artırdığı gözlenmiştir. Ayrıca 
damper testlerinden elde edilen sonuçların, 47 reometre ölçümleriyle paralellik gösterdiği  
 
belirlenmiştir. Damper performans testlerinde sönüm katsayılarının, tanecik oranı ve taşıyıcı 
faz viskozitesiyle arttığı gözlenmiştir. 
 
Gap Bölgesi İklim Değ. Ve Su Kaynakları Potansiyeli Değerlendirilmesi 
 
 Proje kapsamında Bölgede sunulan ve kurak alana konulan iki gözlem istasyonu kurularak 
bir yıllık veri ile model ve simülasyonların test edilmesi imkanı sağlanmıştır.  
  
Toz  Metalurjisi Yöntemleriyle Alüminyum Ve Bakır Esaslı Metal Matriks Kompozit 
Malzemelerin Geliştirilmesi  
 
31/12/2008 tarihi itibarıyla biten DPT 90189 “Toz metalurjisi yöntemleriyle aluminyum (Al) 
ve bakır (Cu) esaslı metal matriks kompozit (MMC) malzemelerin geliştirilmesi” projesi DPT 
destekli “Mühendislikte İleri Teknolojiler” altyapı projesinin bir salkım projesidir.   DPT 
destekli “Mühendislikte İleri Teknolojiler” projesinden satın alınan teçhizat ve altyapı 
olnakları ile kurulan ve geliştirilen İ. T. Ü. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Toz 
Malzemeler laboratuarlarında DPT 90189 projesi çalışmalarıyla toz metalurjisinin en önemli 
proses ve üretim süreçlerinden olan mekanik alaşımlamam ve mekanokimyasal sentezleme 
yöntemleriyle nano ve mikronaltı boyutlardaki mikroyapılara sahip Al ve Cu esaslı metal 
matriks kompozit (MMC) kompozit tozların üretimi, üretilen MMC tozların 
karakterizasyonları ve bu tozların pekiştirme ve sinterleme süreçleri ile Al ve Cu-easlı sinter 
MMC bünyeler haline getirilmesi gerçekleştirilmiştir.  Bu amaca yönelik olarak, laboratuar 
çalışmalarında yüksek enerji öğütme ortamları ve mekanik alaşımlama deney düzenekleri ve 
süreçleri kullanılarak elementel Al, Fe ve Cu tozlarından başlayarak Al-Fe, Al-Cu ve Cu toz 
matriksinin içerisinde TiC, B4C ve ZrC pekiştirici fazları, partikül ve/veya dispersoidlar 
homojen bir şekilde dağıtılarak Al ve Cu-esaslı partikül matriks veya metal matriks kompozit 
(MMC) tozlar elde edilmiş ve bu tozlar pekiştirilerek sinterlenmiştir.   
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Mekanik alaşımlama ve mekanokimyasal üretim süreçleri sırasında ve sinterleme sonrasında  
çeşitli karakterizasyon çalışmaları (Optik mikroskop, Taramalı Elektron Mikroskobu – SEM, 
Enerji dağılım Analizi – EDS, X-ışınları Difraktometresi – XRD, Diferensiyal Termal Analizi 
– DTA, DSC, Dilatometre, Geçirimli Elektron Mikroskobu – TEM)  ve sinter numunelerin 
mekanik ve fiziksel özellikleri (mikrosertlik, sinter yoğunluğu, aşınma deneyleri) 
belirlenmiştir. yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları süregelecektir.  Bu deneyler 
sonucunda, bu projede geliştirilen Al ve Cu-esaslı MMC malzemelerinin mikroyapısal ve 
mekanik özelliklerinin klasik ergitme ve döküm yöntemleriyle üretilen muadillerine kıyasla 
çok üstün olduğu belirlenmiştir.  Bu projede uygulanan mekanik alaşımlama yöntemlerinin 
sağladığı teknik kazanımın yanı sıra, mekanik alaşımlanmış Al-esaslı MMC tozlarının vakum 
sıcak presleme süreçleriyle teorik yoğunluğun %99.9’una ulaşan yoğunluk değerlerine sahip 
sinter bünyeler haline getirilebileceği oldukça önemli bir proje kazanımıdır.  Bu projeye 
destek veren sanayi kuruluşu olan SinterMetal A. Ş. firmasından gereken toz kalıp imali, 
şekillendirilmesi ve atelye desteği proje süresince alınmıştır.   
 
Biyo-Mems Uygulamalarına Yönelik  Yüzey Mikroişleme Ve Fiziksel Buhar Biriktirme 
Yöntemleriyle Biyo-Fonksiyonel Nano- Paternlerin Geliştirilmesi  
 
Projenin en önemli kısmı olan temiz odanın donanımı ile kurulup montajı yapılmıştır. Bu 
çerçevede oluşturulan temiz oda laboratuarı İTÜ Bünyesinde oluşturulan katma değeri yüksek 
AR-GE çalışmaları Mikro ve Nano sistemlere dönüştürebilecektir.  
 
Proje kapsamında 248mm dalga boyuna sahip DUV optik liografi cihazı alınmıştır. Bu cihaz 
ile mikron altı topoğrafya oluşturulması gerçeklenecektir. Buna ek olarak 2 adet “Hot Plate” 
yüksek çözünürlükte bir adet optik mikroskop ve “Spinner” alınmıştır. Bunların yanında 
laboratuvarda kullanılacak malzemeler temin edilmiştir. 
Bu oluşum bir mükemmeliyet merkezi çerçevesinde oluşturulmak,a hem üniversitelere hemde 
endüstriyel anmamla nano ve mikro teknoloji konusunda bir merkez olmaya yolunda 
ilerlemektedir. 
 
İmplant Ve Protez Tasarımı İçin Kemik Yapıların, Yumuşak Dokuların Sayısal-
Deneysel Gerilme Ve Stabilite Analizi  
 
 Proje kapsamında İTÜ Makine Fakültesi bünyesinde Üniversitenin olanakları kullanılarak 
oluşturulan yaklaşım 400 m2 lik Biomekanik Laboratuarında lisans, yüksek lisans ve doktora 
öğrencileri için çalışma ortamı yaratılmış ve bu öğrencilerin bu ortamda proje yardımıyla 
alınan cihazlar ve hızlı bilgisayar yardımıyla çeşitli çalışmalar yapması sağlanmıştır. Bu 
sayede öğrenciler ile oluşturulan grupların biyomekanik konusunda bilgilerin ve ilgilerin 
artması sağlanmıştır. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri tezlerini yaparken lisans 
öğrencileri ise proje çalışmalarını bu ortamda rahatça yapabilmekte ve proje kapsamında 
biyomekanik laboratuarına alınan donamılar yardımıyla çalışmalarını daha kolay 
gerçekleştirebilmektedirler. 
 
Proje kapsamında bir taraftan alınması gereken alet, cihaz ve donanımları için çalışmalar 
yapılırken, diğer taraftan, projenin esas amacı çerçevesinde bilimsel çalışmalar yoğun olarak 
devam etmektedir. 
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2008K120710  Nanobilim ve Nanoteknoloji İleri Araştırma Enstitüsü  
 
Önerilen Bilimsel projeler mümkün olduğu kadar bireysel araştırma laboratuarlarında 
gerçekleştirilmektedir. 
 
Dünyanın gelişmiş ülkeleri çeşitli sivil ve savunma alanlarında uygulamaları bulunan 
nanobilim ve nanoteknoloji konusunda süratle insan gücü ve maddi yatırım yapılmaktadır. 
Uluslar arası gelişmeleri yakalayabilmek için ülkemiz ekonomisine ve savunmasına getireceği 
katkıları en iyi biçimde kullanabilmek için Üniversitelerimiz, Sanayicilerimiz ve kamu 
kuruluşlarımız arasında sıkı işbirliği yapılmıştır. 

  
2007K120020  Bilim Parkı  
 
 İTÜ Ürettiği bilgiyi toplum yararına dönüştürerek, geniş kitlelere, Ayazağa Yerleşkesi için 
aşama aşama faaliyete geçireceği Bilim-Toplum parkları ile ilgili çalışmalar devam 
etmektedir. Çalışmalar konusunda altı ay içinde yapılanlar hakkında detaylı bilgiler her bir 
bilim parkı için verilmiştir. Bu çalışmaların içinde yer aldığı projeler tamamlandığında bilim 
parkları eğitim amaçlı olarak halka açılacaktır. 
 
Ekolojik nitelikli araştırma merkezi doğa çevre bilim parkının en önemli birimlerinden biridir. 
Burada elektrikten, aydınlatmaya, ısıdan suya kadar birçok sürdürülebilir enerji üretimini 
sergileyecek araştırma biriminin mimarlık projesi hazır durumdadır. Finans kaynağı 
bulunduğunda en kısa zaman içinde inşaatın başlaması ve bitirilmesi öngörülmektedir. Bu 
yapı bittiğinde üniversite kendi enerjisini kendisi üreten ve bu konuda bilimsel projeler 
yapmayı amaçlayan bir araştırma merkezine kavuşmuş olacaktır. 
 
Bu proje kapsamında 1 adet ihale ile Ayazağa Yerleşkesinde Bilim Parkı projesi içinde yer 
alan Havacılık Bilim Parkı İnşaatı ; 
 
Ayazağa Yerleşkesi Havacılık Bilim Parkı İnşaat (2007) İşi 
 
Havacılık Bilim Parkı inşaatı 15.08.2007 tarihinde başlamış ve 15.07.2009 tarihinde 
bitirilecektir. 
  
Bina zemin kat, kısmi asma kat olmak üzere toplamda 2700 m² inşaat alanına sahip olup iki 
adet (helikopter amaçlı) hangar ve atölye, bir adet çok amaçlı (toplantı, derslik, seminer) 
salon, ofis, sergi holü, mekanik ekipman gibi çok önemli mekanlara sahip bir laboratuar 
binasıdır.  Projenin ikmali için 5.153.060.- TL (KDV dahil) harcanacaktır.  Projenin ödenek 
durumuna uygun olarak 2007 yılında % 47’si ikmal edilmiştir. Bu kapsamda bina temelleri, 
çelik taşıyıcı sistem, çatı inşaatı ile mekanik ve elektrik tesisatı altyapı işler yapılmıştır.  

 
Projenin ödenek durumuna uygun olarak 2008 yılında % 48’i ikmal edilmiştir. Bu kapsamda 
tüm inşaat, mekanik ve elektrik tesisatına ait ince işler, cephe çatı kaplamaları gibi işler 
yapılmıştır.Projenin ödenek durumuna uygun olarak 2009 yılında % 5’i ikmal edilecektir. Bu 
kapsamda binanın inşaat, mekanik ve elektrik tesisatı kalan işleri ile bina dışı altyapı 
kanalizasyon yağmursuyu hatları, bağlantıları yapılacaktır.  
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İnsansız kara araçlarının tasarım ve navig.: 
 
 İnsansız kara araçlarının tekerlekli, paletli ve yürüyen modelleri ile ilgili tasarım çalışmaları 
başlatılmıştır. Projede temel hedef çalışma gurubunda uzun yıllar yapıla gelen ve halen 
geliştirilmekte olan tam otaman yeteneklere sahip robotik sistemlerin endüstriyel kullanımlara 
uygun prototipler haline getirebilmek ve alanda yeteneklerini arttırmaktadır.Bu yılın sonunda 
tasarım çalışmalarının büyük bir kısmının  tamamlanması hedeflenmiştir.  
 
ÖNERİLER   

 
Eğitim sektörü : 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda yapılacak gerekli değişikliklerle 
üniversitelerce yapılacak yapım işlerinde daha özel ve kalifiye firmaların seçilebilmesini 
sağlanması  ve ihale süreçlerinin kısaltılması gibi iyileştirmelerin yapılması sağlanmalıdır.  
 
Üniversitemiz öğrencilerine  çağdaş koşullara uygun ve yeterli yurt olanakları sağlayamaması 
çok önemli bir sorundur. İstanbul gibi ulaşımın ve barınmanın zor olduğu bir şehirde  
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öğrencilerin yeterli ve günümüz koşullarına uygun barınma ihtiyaçlarının karşılanması 
gereklidir.  
 
Eğitimin yapılmasında derslikler ve laboratuarlar önemli bir yer tutmakta olup, günümüz 
koşullarına ve teknolojilerine uygun olarak yapılması gerekmektedir. Yeni yapılanlarda bu 
hususlar önemle dikkate alınmakta olup, mevcut olanlarında acilen yenilenmesi ve günümüz 
şartlarına uygun hale getirilmesi şarttır. 
 
5018 sayılı Kamu mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun etkin bir şekilde yürütülmesinin 
sağlanması, yatırım ödeneklerinin,  projelerin sonuçlandırılmasını sağlayacak şekilde 
verilmesi, üniversitemizin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanan Ayrıntılı 
Finansman Program teklifine uygun olarak programın onaylanması ve plan ve programların 
aksamaması için yıl içinde bloke uygulamasının yapılmaması sağlanmalıdır. 
 
Projelere yıl içinde yeterli ödenek verilmesi, imalatların kısa zamanda bitirilmesi ve günümüz 
koşullarına uygun yapılması sağlanmış olacaktır. 

 
Yükseköğretim-spor sektörü 
 
 Üniversitemiz Beden Eğitimi Bölümüne ilişkin yatırımların daha sağlıklı bir şekilde 
gerçekleştirilebilmesi ve böylelikle mensuplarına üstün standartlarda hizmet sunabilmesi için 
aşağıda maddeler halinde sunmuş olduğumuz önerilerimizin dikkate alınarak gerekli 
iyileştirmelerin ivedi bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

 
Beden Eğitimi Bölümüne yeterli bütçe sağlanması bölümde satınalma, ayniyat ve muhasebe 
birimlerinin ve bu görevleri yerine getirecek personel bulunmadığından bu birimlerin 
oluşturulması ve kalifiye eleman sağlanmasına çalışılmalıdır. 
 
Projeye ayrılmış olan ödeneğin büyük bir kısmı yeni işletmeye açılan İTÜ Olimpik Yüzme 
Havuzu için kullanılmıştır. Havuz işletilmesinde anlık kararlar alınması ve anında 
müdahaleler yapılması önemlidir. Dolayısı ile mevzuatın yerine getirilmesinde zorluklar 
yaşanmaktadır. Beden Eğitimi Bölümünün mekânlarının sağlıklı çalıştırılması için yeni 
mekanizmaların geliştirilmesi gerekmektedir. 



İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
2008 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ 

       2008 Yılı Fiyatlarıyla, Bin YTL 

Sektör Proje 
Sayısı 

Proje Tutarı 2007 Sonu Kümülatif Harcama 2008 Yılı Program Ödenek 2008 Yılı Revize Ödenek 
2008 Yılı Başından Dönem 

Sonuna Kadar Nakdi 
Gerçekleşme 

Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak 

Tarım                

Madencilik                

İmalat                

Enerji                

Ulaştırma.-Hab.                

Turizm                

Konut                

Eğitim 7 - 73.415 - - 52.950 - - 15.900 - - 10.190 - - 24.500 

Beden Eğitimi, 
Spor 1 - 2.500 - - - - - 1.250 - - 3.200 - - 1.456 

Sağlık                

D.Kamu Hizm. 12 2.620 182.027 - 2.620 117.471 - - 20.916 - - 7.518 - - 22.125 

    -İktisadi         -       

    -Sosyal         20.916   7.518    

TOPLAM 21 2.620 257.942 - 2.620 170.421 - - 38.066 - - 20.908 - - 58.974 
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